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Dalam suatu proyek pekerjaan konstruksi gedung, 
keuntungan yang didapat serta ketepatan waktu dalam 
penyelesaian suatu proyek merupakan kunci keberhasilan dari 
proyek tersebut. Kedua hal tersebut bergantung pada perencanaan 
yang cermat terhadap metode pelaksanaan , penggunaan alat, 
maupun penjadwalan. Perencanaan yang kurang baik akan 
mengakibatkan bermacam-macam persoalan dan masalah yang 
menjurus pada kerugian. Pemilihan jenis peralatan yang akan 
digunakan akan mempengaruhi kinerja dari pekerjaan suatu 
proyek. Peralatan dianggap memiliki kapasitas tinggi bila 
peralatan tersebut menghasilkan produksi yang tinggi atau 
optimal tetapi dengan biaya yang rendah. Oleh karena itu 
diperlukan suatu analisa terhadap pemakaian alat berat yang akan 
digunakan, sehingga dapat diperoleh alat berat yang paling 
optimum untuk pekerjaan suatu proyek konstruksi.  
 Pada proyek pembangunan Gedung Utama dan  Poli pada 
RSUD Syarifah Ambemi Rato Ebu ini, alat berat yang digunakan 
untuk pekerjaan struktur beton adalah Tower Crane (TC) dan 
Concrete Pump (CP). Sedangkan Mobile Crane direncanakan 
sebagai pengganti Tower Crane dalam pelaksanaan pekerjaan 
struktur. Langkah perhitungan dibagi menjadi dua tahap, yaitu 
perhitungan waktu pelaksanaan peralatan dan perhitungan biaya 
 
 
peralatan. Untuk menghitung waktu pelaksanaan langkah yang 
diambil adalah menghitung dan menentukan beban kerja alat, 
kapasitas dan produktivitasnya dari perlatan yang digunakan. 
Sedangkan dalam menentukan biaya pelaksanaan yang 
diperhitungkan adalah biaya sewa, biaya mobilisasi dan 
demobilisasi, biaya peralatan penunjang serta biaya operasi alat 
yang meliputi bahan bakar, pelumas, pemeliharaan dan operator. 
Dari perhitungan waktu dan biaya pelaksanaan alat dan ditinjau 
dari segi waktu dan biaya pelaksanaan. 
 Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan didapatkan 
bahwa lama waktu pekerjaan struktur dengan menggunakan 
kombinasi Tower crane + Concrete pump adalah 191 jam dengan 
biaya pelaksanaan sebesar Rp.367.972.958. sedangkan lama 
waktu pekerjaan struktur dengan menggunakan kombinasi Mobile 
crane + Concrete pump adalah 199 jam dengan biaya pelaksanaan 
sebesar Rp.134.252.745. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
waktu tercepat untuk pelaksanaan pekerjaan pengecoran dan 
pengangkatan material adalah kombinasi pemakaian Tower crane 
+ Concrete pump dengan selisih waktu pemakaian 8 jam, 
sedangkan untuk biaya termurah adalah kombinasi pemakaian 
Mobile crane + Concrete pump dengan selisih biaya 
Rp.232.720.213. 
 
Kata Kunci:  
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In a building construction project, the benefits and 
timeliness in completing a project is key to the success of the 
project. Both of these rely on careful planning to the 
implementation method, the use of the tool, as well as scheduling. 
Improper planning will lead to a variety of issues and problems 
that lead to losses. Selection of the type of equipment to be used 
will affect the performance of work on a project. Equipment is 
considered to have a high capacity when the equipment produces 
a high production or optimal but at a lower cost. Therefore we 
need an analysis of the use of heavy equipment to be used, so as 
to obtain the most optimum machine for the job of a construction 
project. 
On development projects in the Main Building and Poli 
RSUD Syarifah Ambemi Rato Ebu, heavy equipment is used to 
work the concrete structure is Tower Crane and Concrete Pump. 
While Mobile Crane Crane Tower is planned as a replacement for 
the implementation of the work structure. Step calculation is 
divided into two stages, namely the calculation of the execution 
time of equipment and calculation of the cost of equipment. To 
calculate the time of execution of the steps taken is to calculate 
and determine the work load of tools, capacity and productivity of 
the equipment used. Whereas in determining the costs of 
 
 
implementation are taken into account is the cost of the rental, 
mobilization and demobilization costs, equipment costs and 
operating costs of supporting tools which include fuel, lubricants, 
maintenance and operator. From the timing and cost of 
implementation tools and in terms of time and cost of 
implementation. 
From the results of calculations have been done a long time 
it was found that using a combination of structural work Tower 
crane + Concrete Pump is 191 hours with costs of implementation 
of Rp.367.972.958. whereas the length of time the job structure 
by using a combination of Mobile cranes + Concrete Pump is 199 
hours with costs of implementation of Rp.134.252.745. It 
concluded that the fastest time for the implementation of foundry 
work and the removal of material is a combination of the use of 
Tower crane + Concrete pump with a time difference of 8 hours 
usage, while for the lowest cost is a combination of the use of 
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1.1.  Latar Belakang 
Dalam suatu proyek pekerjaan konstruksi gedung, 
keuntungan yang didapat serta ketepatan waktu dalam 
penyelesaian suatu proyek merupakan kunci keberhasilan dari 
proyek tersebut. Kedua hal tersebut bergantung pada 
perencanaan yang cermat terhadap metode pelaksanaan , 
penggunaan alat, maupun penjadwalan. Perencanaan yang 
kurang baik akan mengakibatkan bermacam-macam 
persoalan dan masalah yang menjurus pada kerugian. 
Pemilihan jenis peralatan yang akan digunakan akan 
mempengaruhi kinerja dari pekerjaan suatu proyek. Peralatan 
dianggap memiliki kapasitas tinggi bila peralatan tersebut 
menghasilkan produksi yang tinggi atau optimal tetapi 
dengan biaya yang rendah. 
Jenis alat berat yang sering digunakan sebagai alat bantu 
yang ada hubungannya dengan akses bahan dan material 
konstruksi dalam pelaksanaan proyek pekerjaan konstruksi 
gedung antara lain: Tower Crane (TC) dan Mobile Crane 
(MC). Dari masing-masing alat tersebut mempunyai 
kelebihan dan kekurangan yang berbeda, baik dalam segi 
kapasitas operasi maupun dari segi pembiayaan. Dalam 
pelaksanaan pekerjaan konstruksi, untuk memudahkan 
pekerjaan stuktur maupun pengecoran dapat menggunakan 
Tower Crane dan Concrete Pump. Namun tidak menutup 
kemungkinan penggunaan Mobile Crane dan Concrete Pump 
dapat digunakan apabila lahan pada area proyek cukup luas. 
Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Ratu Ebo 
(RSUD SARE) merupakan rumah sakit besar yang terletak di 
kabupaten Bangkalan, Madura. Gedun`g utama poli dan IGD 
merupakan gedung baru yang akan dibangun guna menjadi 
fasilitas kesehatan bagi warga bangkalan dan sekitarnya. Pada 
proyek pembangunan Gedung utama poli dan IGD ini sangat 
2 
 
dimungkinkan untuk penggunaan alat berat seperti Tower 
crane, mobile crane, concrete pump, excavator, maupun alat 
berat jenis lain yang biasa digunakan pada proyek pekerjaan 
konstruksi gedung. 
Pada kondisi eksisting yang terjadi di lapangan, Tower 
Crane (TC) merupakan alat berat yang digunakan untuk 
proses pengangkatan dan pemindahan material pada 
pekerjaan konstruksi gedung. Pada proyek ini, penggunaan 
Mobile Crane (MC) sangat memungkinkan untuk digunakan 
dikarenakan area mobilisasi Mobile Crane (MC) masih cukup 
luas. Mengacu pada kondisi tersebut, masing-masing alat 
berat yang digunakan memiliki kelebihan dan kekurangan 
pada masing-masingnya. Sehingga pertimbangan-
pertimbangan dalam melakukan pemilihan dalam penggunaan 
alat berat ini dapat mendapatkan hasil yang terbaik, dari segi 
waktu maupun biaya pelaksanaan. 
Dari latar belakang diatas, dapat dilakukan penelitian 
untuk membandingkan kinerja Tower Crane (TC) dan Mobile 
Crane (MC) dari segi waktu dan biaya pada proyek 
pembangunan Gedung utama poli dan IGD Rumah Sakit 
Umum Daerah Syarifah Ambami Ratu Ebo (RSUD SARE), 
Bangkalan, Madura. 
 
1.2.  Rumusan Masalah 
Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan permasalahan 
yang terjadi pada proyek pembangunan Gedung utama poli 
dan IGD Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambemi Ratu 
Ebo, Bangkalan, Madura, adalah : 
1. Berapa besar biaya dan lama waktu pada pelaksanaan 
pekerjaan struktur dengan menggunakan Tower 
Crane (TC)? 
2. Berapa besar biaya dan lama waktu pada pelaksanaan 







1.3. Tujuan Penulisan 
Berdasarkan pada perumusan masalah diatas, maka tujuan 
dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui besar biaya dan lama waktu pada 
pelaksanaan pekerjaan struktur dengan  menggunakan 
Tower Crane (TC). 
2. Untuk mengetahui besar biaya dan lama waktu pada 
pelaksanaan pekerjaan struktur dengan  menggunakan 
Mobile Crane (MC). 
 
1.4.  Batasan Masalah 
Agar tidak terjadi penyimpangan pembahasan 
permasalahan dan topik yang diambil, maka penyusunan 
proyek akhir ini menggunakan batasan masalah sebagai yang 
meliputi : 
1. Analisa data terbatas pada pekerjaan struktur 
(pekerjaan Balok, kolom, plat). 
2. Analisa penggunaan alat berat dimulai dari pekerjaan 
struktur pada lantai dasar sampai dengan lantai 
empat. 
3. Jenis alat berat yang diamati yaitu kombinasi 
pemakaian Tower Crane (TC), dan Concrete Pump 
(CP). Sedangkan untuk alat berat pembanding yaitu 
kombinasi pemakaian Mobile Crane (MC) dan 
Concrete Pump (CP). 
4. Pada hal ini posisi Tower Crane (TC) yang digunakan 
disesuaikan dengan kondisi eksisting yang ada di 
lokasi proyek. sedangkan untuk posisi Mobile Crane 
(MC) sebagai alat berat pembanding direncanakan 
sesuai dengan lahan yang tersedia di lokasi proyek. 
5. Analisa terhadap penggunaan alat berat berdasarkan 
kapasitas dan mekanisme kerja operasinya. 
6. Perhitungan alat berat yang digunakan berdasarkan 




1.5.  Manfaat Penulisan 
Manfaat dari penulisan proyek akhir ini adalah dapat 
diketahui jenis alat berat yang tepat sesuai dengan kondisi 
proyek agar nantinya dalam pelaksanaan sebuah proyek 
pekerjaan konstruksi gedung dapat menggunakan alat berat 








2.1. Proyek Konstruksi 
Proyek merupakan sekumpulan aktivitas yang saling 
berhubungan. Ada titik awal dan titik akhir serta hasil 
tertentu. Proyek biasanya bersifat lintas fungsi organisasi 
sehingga membutuhkan bermacam keahlian (skills) dari 
berbagai profesi dan organisasi. Setiap proyek adalah unik, 
bahkan tidak ada dua proyek yang persis sama. Proyek adalah 
aktivitas sementara dari personil, material, serta sarana untuk 
menjadikan/ mewujudkan sasaran proyek dalam kurun waktu 
tertentu yang kemudian berakhir (PT. Pembangunan 
Perumahan, 2003). 
Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan 
yang hanya dilaksanakan satu kali dan umumnya mempunyai 
waktu yang pendek dimana awal dan akhir proyek relatif 
pasti. Menurut Dipohusodo (1996), proyek konstruksi adalah 
proyek yang berkaitan dengan upaya pembangunan sesuatu 
bangunan infrastruktur, yang umumnya mencakup pekerjaan 
pokok yang termasuk dalam bidang teknik sipil dan 
arsitektur. 
 Karakteristik proyek konstruksi dapat dipandang dalam 
tiga dimensi yaitu unik, membutuhkan sumber daya, dan 
membutuhkan organisasi (Ervianto, 2005).  
- Bersifat unik: tidak pernah terjadi rangkaian kegiatan 
yang sama persis (tidak ada proyek yang identik, yang 
ada adalah proyek sejenis), proyek bersifat sementara, 
dan selalu melibatkan grup pekerja yang berbeda-beda.  
- Membutuhkan sumber daya (resources): sumber daya 
yang terlibat di proyek, yaitu pekerja (men), uang 
(money), mesin (manchines), metode (methods) dan 
bahan (materialis).  
- Membutuhkan organisasi: setiap organisasi mempunyai 




individu dengan keahlian yang bervariasi, perbedaan 
ketertarikan, kepribadian yang bervariasi dan 
ketidakpastian.  
 
2.2.  Konsep Biaya 
2.2.1.  Biaya Proyek 
Dalam suatu pekerjaan konstruksi selain penjadwalan 
yang baik, estimasi biaya yang tepat juga sangat diperlukan 
pada sebuah proyek. kedua hal ini berkaitan erat dan 
dipengaruhi oleh pelaksanaan, pemakaian alat, bahan, serta 
tenaga kerja.  
Menurut Ervianto (2002), Biaya konstuksi dapat dibagi 
menjadi dua macam yaitu biaya langsung dan biaya tidak 
langsung, sebagai berikut :  
1. Biaya Langsung Adalah biaya yang langsung 
berhubungan dengan konstruksi atau bangunan yang 
didapat dengan mengalikan volume pekerjaan dengan 
harga satuan pekerjaan tersebut. Biaya langsung terdiri 
atas :  
a. Biaya bahan bangunan  
b. Upah Buruh 
c. Biaya Peralatan  
2. Biaya Tak Langsung Adalah biaya yang tidak secara 
langsung berhubungan dengan konstruksi, tapi harus ada 
dan tidak dapat dilepaskan dari proyek tersebut. Biaya tak 
langsung meliputi : 
a. Biaya overhead, adalah biaya untuk menjalankan 
suatu usaha di lapangan. 
b. Biaya tak terduga, adalah biaya untuk kejadian yang 
mungkin terjadi atau tidak terjadi. 
c. Keuntungan, adalah hasil jerih payah keahlian 








2.2.2. Biaya Peralatan 
Biaya peralatan yang dimaksud adalah biaya sewa alat, 
biaya mobilisasi –demobilisasi, biaya erection (pasang), dan 
dismantle (bongkar). Selain itu masih ada biaya penunjang 
pengoperasian alat, yaitu: 
1. Pembelian Bahan Bakar 
FOM = FW x PB x DK  …………..……….Pers. 2.1. 
Dimana: 
FOM = Faktor Operasi Mesin (siklus waktu mesin). 
FW = Faktor Waktu (waktu efisiensi operasi). 
PB = Kondisi dasar pemakaian per DK (standar 
mesin). 
- Bensin = 0.06 gal / DKRG = 0.3 liter / 
DK / jam. 
- Solar = 0.04 gal / DKRG = 0.2 liter / 
DK / jam. 
2. Pembelian Pelumas 
Jenis mesin yang pakai akan mempengaruhi 
banyaknya minyak pelumas yang digunakan. 
Kebutuhan minyak pelumas (oli) tiap jamnya 
berbanding lurus dengan kekuatannya. 
𝑄 =  𝐷𝐾 𝑥 𝑓
19.5 + 𝐶𝑡…………………………Pers. 2.2. 
Dimana: 
Q = Jumlah pemakaian galon per jam. 
DK = Daya kuda standar mesin. 
C = Kapasitas kater mesin. 
t = Lama penggunaan pelumas. 
f = Faktor pengoperasian. 
3. Biaya Operator 
Biaya operator meliputi upah srta biaya ekstra 
untuk asuransi bila ada. Biaya operator per jam dapat 
dihitung dengan pendekatan rumus (Sulistiono, 1996). 
4. Biaya Perbaikan 
Biaya perbaikan yang dimaksud adalah biaya yang 




sesuai dengan kondisi operasinya. Semakin sering 
alat tersebut digunakan, maka semakin besar pula 
biaya operasinya. 
5. Biaya Pembelian Suku Cadang 
Merupakan biaya yang dikeluarkan di lapangan 
apabila terjadi kerusakan dan perlu dilakukannya 
penggantian suku cadang alat yang digunakan pada 
sebuah proyek. 
6. Biaya Mobilisasi – Demobilisasi 
Biaya Mobilisasi dikeluarkan pada saat 
mendatangkan peralatanke lokasi proyek, sedangkan 
biaya Demobilisasi dikeluarkan saat mengembalikan 
peralatan dari lokasi proyek ke lokasi semula. 
 
2.3. Konsep Waktu 
Untuk mencapai keberhasilan dalam suatu proyek 
pekerjaan konstruksi, maka diperlukan perencanaan waktu 
(Time Schedule) yang tepat karena pengaruh dari perencanaan 
pada proyek pekerjaan konstruksi sangat berdampak pada 
pendapatan proyek tersebut. 
Penjadwalan merupakan hal yang perlu dilakukan untuk 
menentukan waktu yang dibutuhkan serta urutan kegiatan 
guna menentukan waktu yang diperlukan untuk 
menyelesaikan sebuah proyek. 
 
2.4. Alat Berat 
2.4.1. Pemilihan Alat Berat 
Menurut Benjamin (1991), Pemilihan peralatan untuk 
suatu proyek harus sesuai dengan kondisi dilapangan, agar 
dapat berproduksi seoptimal dan seefisien mungkin. Faktor – 
faktor yang mempengaruhi yaitu :  
1. Spesifikasi alat disesuaikan dengan jenis pekerjaanya, 
seperti pemindahan tanah, penggalian , produksi agregat, 





2. Syarat – syarat kerja serta rencana kerja yang tertulis 
dalam kontrak.  
3. Kondisi lapangan, seperti keadaan tanah, keterbatasan 
lahan.  
4. Letak daerah/ lokasi, meliputi keadaan cuaca , 
temperature, angin, ketinggian, sumber daya.  
5. Jadwal rencana pelaksanaan yang digunakan.  
6. Keberadaan alat untuk dikombinasikan dengan lat yang 
lain.  
7. Pergerakan dari peralatan, meliputi mobilisasi dan 
demobilisasi.  
8. Kemampuan satu alat untuk mengerjakan bermacam – 
macam pekerjaan. 
 
2.4.2. Sumber Peralatan 
Dalam suatu proyek pekerjaan konstruksi, peralatan 
pendukung pekerjaan konstruksi sangat diperlukan guna 
mempermudah jalannya suatu pekerjaan. Untuk mendapatkan 
peralatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menyewa 
maupun membeli. Pada kondisi tertentu, pembelian akan lebih 
menguntungkan secara finansial. Namun pada kondisi yang 
lain, akan lebih efisien dan ekonomis apabila peralatan 
tersebut hanya disewa.   
Untuk mendapatkan peralatan tersebut terdapat beberapa 
alternatif, antara lain: 
1. Membeli peralatan konstruksi, biasanya dilakukan 
untuk peralatan yang rutin digunakan sehingga 
dengan membeli peralatan tersebut maka biaya 
penggunaan alat per jamnya akan lebih rendah. 
2. Menyewa peralatan konstruksi, biasanya peralatan 
konstruksi tersebut hanya digunakan untuk waktu 
yang relatif singkat. Dengan menyewa peralatan 
tersebut, maka biaya per jamnya akan lebih tinggi, 





2.4.3. Data Peralatan  
2.4.3.1.  Tower Crane 
2.4.3.1.1. Definisi Tower Crane 
Tower Crane merupakan alat berat yang paling sering 
digunakan untuk membangun gedung bertingkat. Tower 
Crane mempunyai beberapa fungsi, yaitu untuk mengangkut 
material konstruksi dari bawah menuju bagian yang ada 
diatas. Selain itu Tower Crane juga dapat digunakan untuk 
mengangkut Concrete Bucket yang digunakan untuk 
melakukan pengecoran kolom.  
 
2.4.3.1.2. Jenis – Jenis Tower Crane 
Menurut Rostiyanti (2002), jenis -  jenis Tower Crane 
yang ada dibagi berdasarkan cara crane tersebut berdiri, 
diantaranya: 
1. Free Standing Crane 
Merupakan crane yang berdiri bebas diatas pondasi 
yang khusus dipersiapkan untuk alat tersebut. Jika 
crane harus mencapai ketinggian yang besar, maka 
kadang – kadang digunakan pondasi ndalam seperti 
tiang pancang. 
2. Rail Mounted Crane  
Penggunaan rel pada rail mounted crane 
mempermudah alat untuk bergerak sepanjang rel 
tersebut. Tetapi supaya tetap seimbang gerakan 
crane tidak dapat terlalu cepat. Kelemahan dari 
crane tipe ini adalah harga rel yang cukup mahal, rel 
harus diletakkan pada permukaan yang datar 
sehingga tiang tidak menjadi miring.  
3. Climbing Tower Crane  
Crane ini diletakkan didalam struktur bangunan 
yaitu pada core atau inti bangunan. Crane ini 
bergerak naik bersamaan dengan struktur naik. 
Pengangkatan crane dimungkinkan dengan adanya 





lahan terbatas maka alternative penggunaan crane 
climbing. 
4. Tied In Crane 
Crane tipe ini mampu berdiri bebas pada ketinggian 
kurang dari 100 meter. Jika diperlukan crane 
dengan ketinggian lebih dari 100 meter, maka crane 
harus ditambatkan atau dijangkar pada struktur 























Gambar 2.4. Climbing Tower Crane 
 
2.4.3.1.3. Bagian – Bagian Tower Crane 
Dari beberapa jenis Tower Crane tersebut memiliki 









1. Base Section 
Segmen paling dasar dari Tower Crane yang 
langsung dijangkarkan ke pondasi 
2. Mast Section 
Bagian badan dari Tower Crane yang berupa segmen 
kerangka yang dipasang untuk menambah ketinggian 
Tower Crane. 
3. Counter Weight 
Blok beton yang fungsinya sebagai pemberat dan 
dipasang di counter jib. 
4. Counter Jib 
Lengan penyeimbang terhadap beban momen yang 
diakibatkan oleh boom / jib. 
5. Telescopic set / Cabin Set 
Ruang operator yang berfungsi untuk mengendalikan 
Tower Crane/ 
6. Boom / Jib 
Lengan Pengangkut beban yang memiliki panjang 
bermacam – macam sesuai dengan kebutuhan. 
7. Trolley 
Alat untuk membawa hoist / hook sehingga dapat 
bergerak secara horizontal searah jib.  
8. Hoist / Hook 
Alat pengait bebanyang terpasang pada trolley. 
 
2.4.3.1.4. Mekanisme Kerja 
Mekanisme kerja Tower Crane ini terdiri dari: 
1.  Hoisting Mechanism (mekanisme angkat) 
Digunakan untuk mengangkat maupun 
menurunkan beban. Cara kerja mekanisme ini 
adalah: motor penggerak menggerakkan atau 
memutar drum penggulung kabel baja yang 
bekerja menarik atau mengulur kabel baja. 
Kemudian dari drum penggulung tersebut 





kabel baja tersebut dipasang kait yang fungsinya 
untuk menaruh muatan yang akan dipindahkan. 
Apabila mau melakukan pengangkatan atau 
penurunan muatan maka kita tinggal 
menghidupkan motor penggerak yang akan 
memutar drum penggulung kabel baja tersebut. 
2. Traveling Mechanism (mekanisme jalan) 
Digunakan untuk memindahkan muatan 
sepanjang lengan crane (jib) secara horizontal. 
Cara kerja mekanisme ini adalah: motor 
penggerak yang dihubungkan pada lengan 
penggulung kabel baja pada mekanisme berjalan 
yang bekerja menarik atau mengulur kabel baja 
yang dihubungkan dengan sistem puli yang pada 
ujung kabel baja tersebut disambungkan dengan 
trolley yang dapat bergerak sepanjang lengan 
pengangkat tersebut.  
3. Slewing Mechanism (mekanisme putar) 
Digunakan untuk mengangkut beban sejauh 
radius lengan pengangkatannya. Cara kerja 
mekanisme ini adalah: motor penggerak pada 
mekanisme pemutar yang digabungkan dengan 
system roda gigi yang tujuannya untuk 
menurunkan putaran yang dihasilkan dari motor 
penggerak. Dari putaran yang masih tinggi dari 
motor penggerak menjadi putaran yang 
direncanakan. Roda gigi tersebut dihubungkan 
dengan meja putar yang ada pada bagian 
sambungan antara mast section dengan jib. 
Apabila ingin mengoperasikan mekanisme putar, 
maka kita tinggal menghidupkan motor 







2.4.3.1.5. Metode Pelaksanaan  
Penggunaan Tower Crane melibatkan berbagai 
macam proses, diantaranya yaitu: 
1. Mobilisasi  
Merupakan proses pengangkutan komponen Tower 
Crane dari pool menuju lokasi proyek. 
2. Erection 
Perakitan komponen – komponen dari Tower Crane. 
3. Operational 
4. Dismalting 
Proses pembongkaran komponen – komponen dari 
Tower Crane yang nantinya akan di demobilisasi. 
5. Demobilisasi 
Merupakan proses pengangkutan kembali komponen 
Tower Crane dari lokasi proyek menuju pool. 
 
2.4.3.1.6. Kapasitas Alat 
Setiap tipe Tower Crane mempunyai batasan muatan 
yang dapat diangkat, dalam hal ini telah diatur dan 
didapatkan dalam manual operasi Tower Crane yang 
dikeluarkan oleh pabrikan Tower Crane tersebut. Prinsip 
momen digunakan sebagai acuan untuk menentukan 
seberapa besar beban dapat diangkat. Jadi dalam 
ketingian tertentu Tower Crane memiliki momen batas 
yang tidak boleh dilewati. Kemampuan yang bisa 
diterima Tower Crane dapat diketahui dari perkalian 
panjang lengan dan daya angkut maksimum pada setiap 
titik. 
 
2.4.3.2. Mobile Crane 
2.4.3.2.1. Definisi Mobile Crane 
Mobile Crane (Truck Crane) adalah crane yang 
terdapat langsung pada mobile (Truck) sehingga 
dapat dengan mudah dibawa langsung pada pada lokasi 





ini memiliki kaki (pondasi/tiang) yang dapat dipasangkan 
ketika beroperasi untuk menjaga crane tetap seimbang. 
Truck crane ini dapat berputar 360 derajat. 
 
2.4.3.2.2. Jenis – Jenis Mobile Crane 
Menurut Rostiyanti (2002), Jenis – jenis dari mobil 
crane adalah :  
1. Crawler Crane  
Tipe ini mempunyai bagian atas yang dapat bergerak 
360°. Dengan roda besi/crawler maka crane tipe ini 
dapat bergerak di dalam lokasi proyek saat 
melakukan pekerjaannya. 
2. Rough Terrain Crane  
Merupakan alat angkut peralatan berat beroda empat 
yang terbuat dari karet yang bergerigi seperti halnya 
crawler crane biasa digunakan pada lokasi bermedan 
berat. 
3. Teleskopik Crane  
Merupakan Sebuah crane teleskopik yang terdiri dari 
sejumlah tabung dipasang satu di dalam yang lain 
yang bersistem tenaga hidrolik dan memperpanjang 
dan memperpendek panjang total boom. Teleskopik 
crane sering digunakan untuk proyek-proyek 








Gambar 2.6. Crawler Crane 
sumber: http://panicatcampus.blogspot.co.id/2013/07/jenis-jenis-
crane.html  








Gambar 2.8. Telescopik Crane 
 
2.4.3.2.3. Kapasitas Alat 
Kapasitas crane tergantung dari beberapa faktor. 
Yang perlu diperhatikan adalah jika material yang 
diangkut oleh crane melebihi kapasitasnya maka akan 
terjadi jungkir/roboh (Rosiyanti, 2002 ). Oleh karena itu 
berat material yang diangkut sebaiknya sebagai berikut :  
1. Untuk mesin beroda crawler adalah 75% dari 
kapasitas alat. 
2. Untuk mesin beroda ban karet adalah 85%, dari 
kapasitas alat. 
3.  Untuk mesin yang memiliki kaki (outringger) 
adalah 85% dari kapasitas alat.  
Sedangkan faktor luar yang harus diperhatikan dalam 
menentukan kapasitas alat adalah berikut ini :  
1. Ayunan angin terhadap alat. 
2. Ayunan beban pada saat dipindahkan. 
3. Kecepatan pemindahan material.  




2.4.3.2.4. Mekanisme Kerja 
Pada dasarnya mekanisme kerja yang terjadi pada 
Mobile Crane ini hampr sama dengan mekanisme yang 
terjadi pada Tower Crane, yaitu: 
1. Hoisting Mechanism (mekanisme angkat) 
Merupakan mekanisme yang digunakan untuk 
mengangkat beban. 
2. Slewing Mechanism (mekanisme putar) 
Mekanisme ini digunakan untuk memutar lengan 
(jib) sehingga dapat mencapai area yang dituju. 
3. Landing Mechanism (mekanisme penurunan) 
Merupakan mekanisme yang digunakan untuk 
menurunkan beban yang yang telah diangkat. 
 
2.4.3.3. Concrete Pump 
2.4.3.3.1. Definisi Concrete Pump 
Concrete Pump merupakan alat yang berfungsi 
sebagai pemompa campuran beton ready mix ke tempat 
yang ditentukan (balok, kolom, plat). Pada umumnya 
Concrete Pump berupa truck yang dilengkapi dengan 
pompa dan boom (lengan). Apabila titik pengecoran  
lebih tinggi / tidak dapat dijangkau oleh lengan Concrete 
Pump, makadapat disambungkan dengan pipa. Pipa 
tersebut dapat disambungkan secara vertikal, horizontal, 
maupun kombinasi dari keduanya guna mempermudah 
saat pengecoran. 
 
2.4.3.3.2. Jenis Concrete Pump 
Berdasarkan bentuk dan fungsinya, Concrete Pump 
dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 
1. Mobile Concrete Pump 
Jenis pertama pompa beton (concrete pump) 
yang terpasang pada truk. Jenis ini menggunakan 
lengan robot remote control yang disebut boom 





Pompa Boom digunakan pada sebagian besar 
proyek-proyek konstruksi karena mampu 
memompa pada volume yang sangat tinggi dan 
hemat tenaga kerja. 
2. Fixed Concrete Pump 
Sedangkan Concrete Pump jenis fixed ini 
digunakan untuk menyalurkan beton dari bawah 
ke lokasi yang memiliki ketinggian lebih dari 5 
lantai, hal ini dikarenakan Mobile Concrete Pump 
tidak dapat menjangkau ketinggian tersebut. 
Penggunaan Concrete Pump jenis fixed untuk 
pengecoran dengan ketinggian 5 lantai kebawah 
kurang efektif dari segi instalasi pipa penyalur. 
Concrete Pump jenis fix membutuhkan instalasi 
pipa penyalur beton dari lantai dasar ke tempat 
pengecoran, hal ini membutuhkan lebih banyak 
waktu dan tenaga dibandingkan dengan Concrete 
Pump jenis Mobile. 
sumber: http://tukangbata.blogspot.co.id/2013/01/concrete-
pump-alat-pemompa-adonan-beton.html 






Gambar 2.10. Fixed Concrete Pump 
 
2.4.3.3.3. Kapasitas Alat 
 Kapasitas yang dimiliki oleh Concrete Pump dapat 
dilihat dari: 
1. Jenis concrete pump 
Jenis Concrete Pump pada tiap pabrik yang berbeda 
akan memiliki tipe dengan kapasitas cor yang 
berbeda pula. 
2. Panjang Pipa 
Kapasitas cor ditentukan oleh panjangnya pipa, 
semakin panjang pipa maka kapasitas cor akan 
semakin kecil. 
3. Diameter pipa  
Semakin besar diameter pipa makan semakin kecil 
kapasitas cornya.  
4. Nilai Slump  









2.4.3.4. Truck Mixer 
Truck mixer merupakan alat transportasi khusus 
untuk beton cor (ready mix concrete) yang dirancang 
untuk mengangkut beton cor (ready mix concrete) dari 
batching plan menuju lokasi proyek. Biasanya didalam 
Truck Mixer ini terdapat bahan material kering dan air 
yang proses pengadukan / pencampurannya terjadi selama 
waktu transportasi ke lokasi proyek. untuk mencegah 
beton tidak mengalami setting (pengerasan) selama 
proses pengiriman, maka Truck Mixer ini perlu 
melakukan proses agitasi (memutar drum) yang didalam 
drum tersebut dilengkapi dengan spiral pisau satu arah 
rotasi putaran sebagai pengaduk material beton cor 
selama waktu transportasi ke lokasi proyek. 
sumber:http://www.directindustry.com/prod/putzmeister/product-
21069-1578596.html 





2.4.3.5. Concrete Bucket 
Concrete Bucket merupakan alat bantu yang 
digunakan untuk mempermudah proses pengecoran. 
Concrete Bucket digunakan untuk menampung beton dari 
Truck Mixer yang kemudian akan didistribusikan ke area 
yang akan dilakukan pengecoran baik dengan 
menggunakan Tower Crane maupun Mobile Crane. 
Kapasitas Crane Bucket ini berkisar antara 0.5 – 0.8 m3. 
sumber: http://www.boscaroitalia.com/concrete-bucket-with-
riding-platform.aspx 
Gambar 2.12. Concrete Bucket 
 
2.5.  Produktivitas Peralatan 
2.5.1. Dasar – Dasar Perhitungan Operasi 
Menghitung kapasitas operasi suatu peralatan 
sangatlah penting dalam perencanaan suatu proyek yang 
menggunakan alat berat. Hal ini dikarenakan kapasitas 
operasi merupakan komponen utama yang diperlukan 
dalam perhitungan waktu pelaksanaan disamping beban 
kerja alat. Jenis peralatan yang digunakan dibagi menjadi 
dua, yaitu: 
1. Peralatan bertenaga mesin 
Merupakan peralatan yang berdasarkan jenis dan 
fungsinya menggunakan tenaga mesin. 





Merupakan peralatan yang menggunakan tenaga 
manusia untuk menjalankan fungsinya. 
Terdapat beberapa metode dalam menentukan 
kapasitas operasi peralatan, antara lain yaitu: 
1. Kapasitas Angkat 
Perhitungan kapasitas angkat didasarkan pada:  
a. Volume yang dikerjakan persiklus waktu dan 
jumlah siklus dalam satu jam.  
Rumus produksi perjam (Rochmanhadi : 
1984).  
Q = q x 60
𝐶𝑚
 x E…………..………….Pers. 2.3. 
Dimana :  
Q = Produksi perjam  
q  = produksi dalam satu siklus  
cm = waktu siklus  
E  = efisien kerja  
b. Daya kuda ( Horse Power )  
1 Hp = 4575 kgm/menit ( Soedrajat, 1994)  
Kemampuan orang adalah 1/6 daya kuda (HP)  
Kemampuan peralatan mesin tergantung dari 
spesifikasi peralatan. 
2. Kapasitas Cor (Concrete Pump) 
Langkah – langkah dalam menentukan delivery 
capacity adalah: 
a. Menentukan Horizontal Equivalent Length, 
yaitu perkalian panjang pipa dengan faktor 
horizontal conversion. Harga untuk horizontal 
conversion dapat dilihat dalam Tabel 2.1 dan 
Tabel 2.2.  
b. Dengan melihat grafik hubungan antara 
delivery capacity dengan Horizontal Transport 
Distance sesuai dengan nilai slump dan 
diameter pipanya maka besarnya delivery 





c. Mengalikan produktivitas per jam (delivery 
capacity) dengan faktor efisiensi kerja yang 
tergantung pada kondisi operasi dan 
pemeliharaan mesin. 
 
Tabel 2.1. Horizontal Conversion Table of Boom Pipe 
Sumber: Instruction Manual For Concrete Pump Model IPF90B-
5N21 
Tabel 2.2. Horizontal Conversion Table of Transport Pipe 
Sumber: Instruction Manual For Concrete Pump Model IPF90B-
5N21 
Horizontal 94 94 94 LBH
45° 109 115 118 LB45
Vertical 109 116 121 LBV
Boom 
Position







100 A 2 2.5 3
125 A 3 3.5 4
150 A 3.5 4.5 5.5
175 A - 150 A
150 A - 125 A











per 1 m βv
per 25 A
Item Unit Nominal 
Dimension












sumber: Instruction for Concrete Pump Model IP F90-5N21 
Gambar 2.13. Grafik Delivery Capacity 
 
Sebagai pedoman dasar untuk menghitung produksi 
suatu pekerjaan dilaksanakan dengan bantuan peralatan 
adalah sebagai berikut Masalah kuantitatif, yaitu hal-hal 
yang berkaitan dengan penentuan kebijaksanaan 
persediaan, antara lain:  
1. Menentukan beberapa faktor yang berpengaruh 
pada perhitungan produksi dari peralatan 
berdasarkan tipe dan ukuran peralatan yang 






a. Kapasitas standart produksi peralatan  
Dengan ditentukan tipe dan ukuran peralatan 
dapat diketahui kemampuan kapasitas 
produksi dan komponen peralatan untuk 
menangani pekerjaan.  
b. Biaya operasi dan perawatan peralatan 
Ukuran mesin dipakai sebagai dasar untuk 
menghitung konsumsi bahan bakar, dan 
bahan pelengkap lainnyabdalam proses 
produksi yang mempengaruhi perhitungan 
biaya harga satuan pekerjaan dengan 
bantuan peralatan.  
c. Kecepatan dalam berbagai gerakan operasi 
peralatan  
Dengan diketahui besarnya kecepatan dalam 
berbagai gerak operasi peralatan dapat 
ditentukan waktu yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan dalam satu siklus pekerjaan.  
d. Biaya mobilisasi dan demobilisasi  
Biaya mobilisasi dan demobilisasi akan 
mempengaruhi perhitungan harga satuan 
produksi.  
2. Menentukan pengaruh sifat fisik material 
terhadap produksi. Material pada pekerjaan 
konstruksi memerlukan suatu proses yang sangat 
dipengaruhi oleh sifat – sifat dan metode 
penanganan material sehingga dalam 
perhitungan terhadap peralatan volume 
pekerjaan harus dikalikan dengan faktor yang 
disebut dengan faktor konvesi yang tergantung 
dari jenis material dan metode penanganannya.  
3. Menentukan pengaruh pada realisasi 
pelaksanaan pekerjaan dengan bantuan peralatan.  
Dalam melaksanakan proses produksi pada dasarnya 





dan keadaan alam. Ketiga unsure tersebut akan 
mempengaruhi kinerja peralatan sehingga harus 
diperhitungkan dalam perhitungan produksi peralatan 
dengan suatu faktor yang disebut “faktor koreksi”. 
 
2.5.2. Metode Perhitungan Produksi 
Ada tiga faktor yang harus dilihat dalam menghitung 
produksi peralatan persatuan waktu, yaitu :  
1.  Kapasitas Produksi  
Kapasitas produksi adalah kemampuan peralatan 
untuk menyelesaikan pekerjaan dalam satu siklus 
lintasan operasi, dinyatakan dalam satuan 
volume tergantung dari jenis pekerjaan, cara 
penanganan material dan peralatan yang dipakai, 
yang dirumuskan sebagai berikut : Produksi per 
Satuan Waktu ( Rochmanhadi : 1984, 12) : 
Q = q x N x Efisiensi Kerja     ……..Pers. 2.4. 
Dimana: 
Q = Produksi persatuan waktu 
q = Kapasitas produksi peralatan  persatuan 
waktu 
N = 𝑇
𝑊 .𝑆 (jumlah trip per satuan waktu) 
W.S = Waktu Siklus 
Ek    = Efisiensi kerja 
2. Volume pekerjaan Volume pekerjaan adalah 
jumlah kapasitas pekerjaan yang harus 
diselesaikan dalam setiap pekerjaan.  
3. Waktu siklus Jumlah waktu dalam satu waktu 
yang dipakai pada operasi individual atau 
kombinasi dengan peralatan lain tiap satu siklus 
yang tergantung pada :  
a. Lintasan operasi  
b. Kecepatan pada berbagai gerakan 




d. Kehilangan waktu untuk percepatan dan 
perlambatan  
e. Waktu menunggu  
f. Waktu yang dihabiskan untuk pindah posisi 
ke posisi berikutnya, dan sebagainya  
4. Efisiensi Kerja Efisiensi kerja dinyatakan dalam 
suatu besaran faktor koreksi (Fk) yang 
merupakan suatu faktor yang diperhitungkan 
pengaruh unsur yang berkaitan dengan mesin, 
manusia dan keadaan cuaca dan faktor waktu 
kerja efektif terhadap pengoperasian peralatan 
yang dapat dilihat pada tabel – tabel berikut ini : 
a. Faktor kondisi kerja dan Manajemen / tata 
laksana: 
Untuk mendapatkan produktifitas yang 
paling optimum dalam suatu proyek, maka 
kondisi pekerjaan dan tata laksana harus 
seimbang. Untuk dapat mengetahui efisiensi 
kerja antara kondisi pekerjaan yang ada dan 
tata laksananya dapat dilihat pada tabel 2.3. 
Tabel 2.3. Faktor kondisi kerja dan 
Manajemen 
Sumber: Rochmanhadi (1984) 
b. Faktor Waktu Kerja Efektif 
Waktu Kerja Barnes (1980) menyatakan 
bahwa seorang pekerja tidak dapat 
diharapkan bekerja sehari penuh tanpa 
adanya gangguan. Selama bekerja seorang 
pekerja membutuhkan waktu berhenti 
Baik Sekali Baik Sedang Jelek
Baik Sekali 0.84 0.81 0.76 0.70
Baik 0.75 0.75 0.71 0.65
Sedang 0.72 0.69 0.65 0.60








Kondisi Waktiu Kerja Efektif Efisien Kerja
Baik Sekali 55 menit / jam 0.92
Baik 50 menit / jam 0.83
Sedang 45 menit / jam 0.75
Jelek 40 menit / jam 0.67
sejenak untuk kebutuhan pribadinya, untuk 
istirahat dan untuk alasan-alasan lain di luar 
kemampuannya. Oleh karenanya dalam 
menghitung waku kerja efektif yang harus 
dijalani seorang pekerja setiap hari perlu 
diperhitungkan waktu istirahat atau 
kelonggaran (‘relaxation allowances). Untuk 
mengetahui nilai efisiensi kerja yang 
menentukan faktor waktu kerja efektif dapat 
dilihat pada tabel 2.4. 
Tabel 2.4. Faktor Waktu Kerja Efektif 
Sumber: Rochmanhadi (1984) 
c. Faktor Keadaan Cuaca 
Faktor kondisi cuaca mempengaruhi 
produktifitas suatu pekerjaan. Bila kondisi 
cuaca buruk, menyebabkan alat tidak dapat 
bekerja secara sepenuhnya. Untuk 
mengetahui nilai efisiensi kerja pada faktor 
keadaan cuaca dapat dilihat pada tabel 2.5.  
Tabel 2.5. Faktor Keadaan Cuaca 
Sumber: Rochmanhadi (1984) 
d. Faktor Ketrampilan dan crew 
Ketrampilan suatu operator sangat 
mempengaruhi produktifitas suatu pekerjaan. 
Bila kemampuan operator rendah, maka alat 
Keadaan Cuaca Efisiensi Kerja
Cerah 1.0




tidak dapat dioperasikan secara optimal, 
sehingga produktivitasnya akan menurun. 
Begitu pula jika motivasi operator rendah, 
walaupun kemampuannya tinggi, tetap akan 
menurunkan produktivitas alat, karena 
operator tersebut tidak melakukan pekerjaan 
dengan sungguh – sungguh. Faktor operator 
adalah merupakan faktor koreksi terhadap 
produktivitas standar dalam kondisi ideal, 
faktor ini tergantung pada keterampilan 
operator dalam mengoperasikan alat. 
(Asiyanto, 2008) 
Tabel 2.4. Faktor Ketrampilan dan Crew 
Sumber: Rochmanhadi (1984) 
 
Ketrampolan Operator & Crew Efisiensi Kerja
Sempurna 1.00








3.1.  Data dan Lokasi Proyek 
Nama Proyek  : Pembangunan Gedung Utama 
Poli dan IGD. 
Lokasi : Jl. Pemuda Kaffa, Bangkalan, 
Madura. 
Owner : RSUD Syarifah Ambami    
  Rato Ebu 
Konsultan Perencana : PT. Delta Buana. 
Kontraktor Pelaksana : PT. Adhi Karya.  
Fungsi Bangunan  : Rumah Sakit. 
Panjang Bangunan : ± 90 m. 
Lebar Bangunan  : ± 34 m. 
Jumlah Lantai  : 4 Lantai. 
 
 






3.2.  Metodologi Penelitian 
3.2.1. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data ini diperoleh dari survey langsung 
dilapangan maupun dari instansi terkait. Sehingga data-data 
yang diperoleh dapat memberikan informasi yang 
dibutuhkan.  
 
3.2.1.1. Data Primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung 
sebagai informasi yang dicari. Data primer digunakan adalah 
perencanaan site lay out. 
 
3.2.1.2. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui 
pihak lain (diperoleh dari instansi terkait). Data sekunder 
yang dimaksud antara lain: 
- Gambar pekerjaan struktur. 
- Volume pekerjaan struktur. 
- Jenis dan spesifikasi alat berat yang digunakan 
dilapangan (brosur). 
 
3.2.2. Studi Peralatan yang Digunakan 
Studi peralatan dilakukan guna mempelajari dan 
mengetahui secara detail mengenai hal-hal yang 
berhubungan dengan peralatan berat yang digunakan, agar 
dapat mengetahui definisi, cara kerja, bagian-bagian, dan 






Pada studi kasus ini, Tower Crane (TC) merupakan Alat 
berat eksisting dilapangan. Dimana peralatan ini difungsikan 
sebagai pengangkat dan pemindah material dan perancah, 
serta alat untuk melakukan pekerjaan pengecoran kolom 
apabila dikombinasikan dengan Concrete Bucket (CB). Titik 
lokasi penempatan Tower Crane (TC) dapat dilihat pada 
gambar 3.2. 
Gambar 3.2. Titik Penempatan Tower Crane 
 
Sedangkan alat berat pembanding disini adalah Mobile 
Crane (MC). Alat berat ini juga mempunyai fungsi sebagai 
pengangkat dan pemindah material dan perancah, serta alat 
untuk melakukan pekerjaan pengecoran kolom apabila 
dikombinasikan dengan Concrete Bucket (CB). Untuk area 
mobilisasi Mobile Crane dapat dilihat pada gambar 3.3. 
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Gambar 3.3. Area Mobilisasi Mobile Crane 
 
3.2.3. Menentukan Metode Pelaksanaan Pekerjaan 
Metode pelaksanaan yang dimaksud adalah antara 
penggunaan alat berat Tower Crane (TC) dan Concrete 
Pump (CP), dengan alat berat Mobile Crane (MC) dan 
Concrete Pump (MP), terhadap waktu dan biaya 
pelaksanaannya di lapangan. 
Pada kondisi eksisting, Tower Crane (TC) digunakan 
sebagai alat pengangkat dan pemindah material dan 
perancah, serta alat untuk melakukan pekerjaan pengecoran 
kolom. Pada saat proses pengecoran kolom, dibutuhkan 
kombinasi alat berat yaitu Tower Crane (TC) dan Concrete 
Bucket (CB). 
Sedangkan alat berat pembanding disini adalah Mobile 





pengangkat dan pemindah material dan perancah, serta alat 
untuk melakukan pekerjaan pengecoran kolom. Pada saat 
proses pengecoran kolim dibutuhkan kombinasi alat berat 
yaitu Mobile Crane (MC) dan Concrete Bucket (CB). 
Untuk proses pengecoran struktur atas (balok dan kolom) 
digunakan kombinasi alat berat Concrete Pump (CP) dan 
Truck Mixer (TM). 
 
3.2.4. Analisa dan Pengolahan Data 
Agar didapatkan hasil yang maksimal dalam mengerjakan 
Proyek Akhir ini, maka perlu dilakukannya analisa dan 
pengolahan data sebagai berikut: 
- Melakukan perhitungan volume pekerjaan stuktur 
(kolom, balok, dan pelat). 
- Menentukan pusat segmen, serta jarak perpindahan 
material dan penempatan material. 
- Melakukan perhitungan biaya peralatan yang dihitung 
berdasarkan berapa lama alat berat tersebut berada di 
lokasi proyek. yang termasuk dalam biaya peralatan 
antara lain: 
1. Biaya sewa alat berat. 
2. Biaya operasional alat berat (upah operator, 
bahan bakar, minyak pelumas, dan lain-lain). 
 
3.2.5. Perhitungan Waktu dan Biaya Pelaksanaan 
3.2.5.1.  Perhitungan Waktu Pelaksanaan 
Perhitungan waktu pelaksanaan merupakan perhitungan 
yang dilakukan untuk menghitung lama waktu pelaksanaan 
pekerjaan struktur dengan menggunakan kombinasi Tower 
Crane (TC) + Concrete Bucket (CB) + Concrete Pump (CP) 
dan Mobile Crane (MC) + Concrete Bucket (CB) + Concrete 
Pump (CP). 
Untuk pekerjaan pengecoran struktur kolom digunakan 
kombinasi alat berat Crane (Tower Crane / Mobile Crane) + 
Concrete Bucket. Sedangkan untuk pekerjaan pengecoran 
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struktur balok dan pelat lantai menggunakan kombinasi alat 
berat Concrete Pump + Truck Mixer. 
Selain digunakan untuk pekerjaan pengecoran struktur 
kolom, crane juga dapat difungsikan sebagai alat angkut / 
alat pengangkat dan pemindah material dan perancah. 
 
3.2.5.2. Perhitungan Biaya Pelaksanaan 
Perhitungan biaya pelaksanaan ini merupakan 
perhitungan besarnya biaya yang diperlukan untuk 
operasional alat berat yang digunakan dalam pekerjaan 
struktut (biaya bahan bakar, sewa alat, upah operator, dll). 
 
3.2.6. Perbandingan Hasil dari Perhitungan 
Untuk mengetahui jenis alat berat yang paling optimum 
dari segi waktu dan biaya, maka dilakukan perbandingan dari 











Data Primer: Data Sekunder:
1.Perencanaan Site Lay Out 1. Gambar pekerjaan Struktur
2. Volume pekerjaan Struktur
3. Jenis & Spesifikasi alat berat
Studi Peralatan yang Digunakan
Definisi, cara kerja, dan bagian-bagian pada alat berat yang digunakan
Menentukan Metode Pelaksanaan Pekerjaan
Analisa dan Pengolahan Data
Perhitungan Waktu Pelaksanaan Perhitungan Biaya Pelaksanaan
Kesimpulan
Selesai
Perhitungan volume pekerjaan, menentukan titik pusat segmen pekerjaan, jarak perpindahan dan 
perhitungan biaya peralatan


























4.1.  Data dan Volume Pekerjaan 
Data volume pekerjaan yang digunakan ini diperoleh 
dari kontraktor pelaksana. Dalam hal ini PT. ADHI Karya 
Persero merupakan kontraktor pelaksana dalam proyek ini. 
Data volume dapat dilihat pada tabel 4.1.  
Tabel 4.1. Data Volume Proyek 
 
4.2.   Penggunaan Tower Crane 
4.2.1. Spesifikasi Tower Crane 
Untuk dapat menghitung kapasitas operasi, waktu 
pelaksanaan, dan biaya pelaksanaan, maka pertama-tama 
harus dilakukan penentuan tipe dan spesifikasi peralatan 
terlebih dahulu. 
Pada kondisi eksisting dilapangan jenis tower crane 
yang digunakan adalah tipe standing crane dengan merk 
Linden Comansa tipe 11 LC 150. Tower crane tipe ini 
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memiliki radius lengan 61,4 m yang mampu menjangkau 
100% area proyek. tower crane jenis ini juga dapat 
mengangkat beban maksimal 8 ton dan 2,4 ton di ujung 
lengannya. Untuk spesifikasi lebih jelasnya dapat dilihat 
pada brosur spesifikasi tower crane yang ada pada 
lampiran. 
 
4.2.2. Titik Penempatan Tower Crane 
Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam 
pelaksanaan suatu proyek, maka penempatan titik Tower 
crane harus sangat diperhatikan. Hal ini dapat dilakukan 
dengan cara menganalisa kondisi lokasi proyek, lokasi 
titik suplai material, gudang, serta semua aspek yang 
dapat memperlancar kondisi pelaksanaan suatu proyek 
tersebut. 
Posisi penempatan Tower crane harus berada pada 
lokasi yang dapat menjangkau semua lokasi proyek, 
karena fungsi tower crane tersebut antara lain adalah 
sebagai alat angkat material serta sebagai alat pengecoran 
kolom apabila dikombinasikan dengan bucket cor. 
Pada hal ini, posisi Tower crane berada sama seperti 
kondisi eksisting, yaitu: 
1. Posisi Tower crane tepat berada ditengah 
bangunan dengan posisi memanjang. Hal ini 
bertujuan agar Tower crane tersebut dapat 
menjangkau seluruh area proyek dengan panjang 
lengan yang tersedia. 
2. Tinggi Tower crane yang dipakai berada ±10m 
dari elevasi tertinggi bangunan. Hal ini bertujuan 
agar tidak membentur bangunan lain pada saat 
proses pekerjaan berlangsung. Untuk lebuh 








4.2.3. Pelaksanaan Pekerjaan Menggunakan Tower Crane 
Pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan Tower 
crane ini antara lain pekerjaan pengangkatan scaffolding, 
pengangkatan bekisting, pengangkatan besi balok dan besi 
kolom, serta proses pengecoran kolom yang dilakukan 
dengan mengkombinasikan tower crane dengan bucket cor. 
Pekerjaan yang perlu disiapkan ketika merencanakan 
penggunaan Tower crane antara lain: 
1. Perencanaan titik posisi Tower crane pada lokasi 
proyek. 
2. Pekerjaan pondasi Tower crane. 
3. Pengadaan bucket cor  (Concrete Bucket) serta 
genset. 
4. Perencanaan lokasi titik suplai material, gudang, 
serta semua aspek yang dapat memperlancar kondisi 
pelaksanaan suatu proyek tersebut. 
5. Membuat urutan pekerjaan dari lantai 1 – lantai 
atap. 
 
4.2.4. Alur Metode Pelaksanaan Pekerjaan Menggunakan 
Tower Crane 
4.2.4.1. Pekerjaan Pengangkatan Perancah 
Untuk pekerjaan  perancah yang tersedia adalah 2 
set. Scaffolding, horybeam, dan pipe support termasuk 
dalam pekerjaan perancah. Pada pekerjaan perancah pada 
set I digunakan untuk lantai 1, 3, dan lantai atap. 
Selanjutnya untuk set II digunakan untuk lantai 2 dan 4. 
Letak scaffolding dan horrybeam berada pada lantai 
dibawahnya, sedangkan untuk pipe support berada pada 
lantai itu sendiri. 
 
4.2.4.2.  Pekerjaan Pengangkatan Bekisting 
Untuk pekerjaan bekisting  yang tersedia adalah 2 set. 
Pada pekerjaan bekisting pada set I digunakan untuk 
lantai 1, 3, dan lantai atap. Selanjutnya untuk set II 
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digunakan untuk lantai 2 dan 4. Letak bekisting balok dan 
plat berada pada lantai dibawahnya, sedangkan untuk 
bekisting kolom berada pada lantai itu sendiri. 
 
4.2.4.3. Pekerjaan Pengangkatan Tulangan 
Tulangan yang akan diangkat ke lantai yang dituju 
diambil dari elevasi ±0.00 dan kemudian dibawa ke 
elevasi tujuan. Tulangan diangkat dengan bentuk 
potongan, kemudian dilakukan dilantai tersebut, kecuali 
besi kolom. Besi kolom di fabrikasi pada elevasi ±0.00, 
dan kemudian diangkat menuju titik yang telah ditentukan 
dalam posisi sudah terakit. 
 
4.2.4.4. Pekerjaan Pengecoran Kolom 
Proses pengecoran dilakukan dengan cara mengambil 
beton dari truck mixer, kemudian dimasukkan kedalam 
bucket cor (concrete bucket) yang kemudian akan 
dituangkan kedalam kolom yang akan dicor. Pengambilan 
beton segar dilakukan pada elevasi ±0.00 dan didistribusikan 
ke kolom-kolom yang akan dicor pada elevasi yang telah 
ditentukan. 
Adapun langkah-langkah metode pelaksanaan pekerjaan 
yang diambil sebagai contoh adalah pekerjaan pengecoran, 
sebagai berikut: 
1. Proses Muat 
Merupakan proses penuangan beton segar (ready 
mix) dari truck mixer ke bucket cor (concrete 
bucket). 
2. Mekanisme Pengangkatan (Hoisting) 
Yaitu proses pengangkatan bucket cor yang telah 
berisi beton. 
3. Mekanisme Putar (Slewing) 
Yaitu proses perputaran lengan yang telah 
mengangkat bucket cor. 





Yaitu proses berpindahnya bucket beton yang telah 
di angkat. Perpindahan terjadi sepangjang lengan 
tower crane secara horizontal. 
5. Mekanisme Turun (Landing) 
Yaitu proses penurunan bucket cor yang telah berisi 
beton segar ke titik koordinat kolom yang telah 
ditentukan. 
6. Proses Bongkar 
Merupakan proses penuangan beton segar (ready 
mix) kedalam kolom yang akan dicor. 
7. Proses Kembali 
Merupakan proses kembalinya bucket beton kosong 
ke arah truck mixer untuk selanjutnya diisi beton 
kembali. 
 
4.3.   Penggunaan Mobile Crane 
4.3.1. Spesifikasi Mobile Crane 
Untuk dapat menghitung kapasitas operasi, waktu 
pelaksanaan, dan biaya pelaksanaan, maka pertama-tama 
harus dilakukan penentuan tipe dan spesifikasi peralatan 
terlebih dahulu. 
Dalam hal ini Mobile crane yang digunakan sebagai 
alternatif pembanding adalah tipe rough terain crane 
dengan merk Terex tipe RT 130. Mobile crane tipe ini 
memiliki panjang lengan maksimum 67,2 m yang mampu 
menjangkau 100% area proyek. tower crane jenis ini juga 
dapat mengangkat beban maksimal 2,8 ton dan 1,2 ton di 
ujung lengannya. Untuk spesifikasi lebih jelasnya dapat 
dilihat pada brosur spesifikasi mobile crane yang ada 
pada lampiran. 
 
4.3.2. Rencana Penempatan Mobile Crane 
Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam 
pelaksanaan suatu proyek, maka penempatan jalur Mobile 
crane harus sangat diperhatikan. Hal ini dapat dilakukan 
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dengan cara menganalisa kondisi lokasi proyek, lokasi 
titik suplai material, gudang, serta semua aspek yang 
dapat memperlancar kondisi pelaksanaan suatu proyek 
tersebut. Letak rencana jalur mobile crane direncanakan 
sendiri berdasarkan pengamatan pada lokasi proyek yang 
dapat dilihat pada Gambar 3.3.  
 
4.3.3. Pelaksanaan Pekerjaan Menggunakan Mobile Crane 
Pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan Mobile 
crane ini antara lain pekerjaan pengangkatan scaffolding, 
pengangkatan bekisting, pengangkatan besi balok dan besi 
kolom, serta proses pengecoran kolom yang dilakukan 
dengan mengkombinasikan mobile crane dengan bucket cor. 
Pekerjaan yang perlu disiapkan ketika merencanakan 
penggunaan Mobile crane antara lain: 
1. Perencanaan lintasan Mobile crane pada lokasi 
proyek. 
2. Pengadaan bucket cor  (Concrete Bucket). 
3. Perencanaan lokasi titik suplai material, gudang, 
serta semua aspek yang dapat memperlancar kondisi 
pelaksanaan suatu proyek tersebut. 
4. Membuat urutan pekerjaan dari lantai 1 – lantai 
atap. 
 
4.3.4. Alur Metode Pelaksanaan Pekerjaan Menggunakan 
Mobile Crane 
4.3.4.1.  Pekerjaan Pengangkatan Perancah 
Untuk pekerjaan  perancah yang tersedia adalah 2 
set. Scaffolding, horybeam, dan pipe support termasuk 
dalam pekerjaan perancah. Pada pekerjaan perancah pada 
set I digunakan untuk lantai 1, 3, dan lantai atap. 
Selanjutnya untuk set II digunakan untuk lantai 2 dan 4. 
Letak scaffolding dan horrybeam berada pada lantai 
dibawahnya, sedangkan untuk pipe support berada pada 





4.3.4.2.  Pekerjaan Pengangkatan Bekisting 
Untuk pekerjaan bekisting  yang tersedia adalah 2 set. 
Pada pekerjaan bekisting pada set I digunakan untuk 
lantai 1, 3, dan lantai atap. Selanjutnya untuk set II 
digunakan untuk lantai 2 dan 4. Letak bekisting balok dan 
plat berada pada lantai dibawahnya, sedangkan untuk 
bekisting kolom berada pada lantai itu sendiri. 
  
4.3.4.3.  Pekerjaan Pengangkatan Tulangan 
Tulangan yang akan diangkat ke lantai yang dituju 
diambil dari elevasi ±0.00 dan kemudian dibawa ke 
elevasi tujuan. Tulangan diangkat dengan bentuk 
potongan, kemudian dilakukan dilantai tersebut, kecuali 
besi kolom. Besi kolom di fabrikasi pada elevasi ±0.00, 
dan kemudian diangkat menuju titik yang telah ditentukan 
dalam posisi sudah terakit. 
4.3.4.4.  Pekerjaan Pengecoran Kolom 
Proses pengecoran dilakukan dengan cara mengambil 
beton dari truck mixer, kemudian dimasukkan kedalam 
bucket cor (concrete bucket) yang kemudian akan 
dituangkan kedalam kolom yang akan dicor. Pengambilan 
beton segar dilakukan pada elevasi ±0.00 dan didistribusikan 
ke kolom-kolom yang akan dicor pada elevasi yang telah 
ditentukan. 
Adapun langkah-langkah metode pelaksanaan pekerjaan 
yang diambil sebagai contoh adalah pekerjaan pengecoran, 
sebagai berikut: 
1. Proses Muat 
Merupakan proses penuangan beton segar (ready 
mix) dari truck mixer ke bucket cor (concrete 
bucket). 
2. Mekanisme Pengangkatan (Hoisting) 





3. Mekanisme Putar (Slewing) 
Yaitu proses perputaran lengan yang telah 
mengangkat bucket cor. 
4. Mekanisme Turun (Landing) 
Yaitu proses penurunan bucket cor yang telah berisi 
beton segar ke titik koordinat kolom yang telah 
ditentukan. 
5. Proses Bongkar 
Merupakan proses penuangan beton segar (ready 
mix) kedalam kolom yang akan dicor. 
6. Proses Kembali 
Merupakan proses kembalinya bucket beton kosong 






ANALISA WAKTU DAN BIAYA 
 
5.1.   Perhitungan Waktu dan Biaya Tower Crane 
5.1.1. Perhitungan Waktu Tower Crane 
Untuk menghitung waktu pelaksanaan dengan menggunakan 
Tower crane ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, 
diantaranya: 
1. Volume material yang diangkat 
Dengan menggunakan Tower crane ini, ada beberapa 
jenis material yang akan diangkat. Yaitu:  
- Bucket cor (yang berisi beton segar) 
- Besi tulangan 
- Scaffolding 
- Bekisting 
2. Produksi perjam 
Produktivitas Tower crane berdasarkan dari volume yang 
dikerjakan per siklus waktu dalam satuan jam. 
Siklus waktu yang dimaksud merupakan urutan-urutan 
pekerjaan yang dilakukan Tower crane dalam satu kegiatan 
produksi, yaitu: 
1. Proses Muat 
2. Mekanisme Pengangkatan (Hoisting) 
3. Mekanisme Putar (Slewing) 
4. Mekanisme Jalan (Trolley) 
5. Mekanisme Turun (Landing) 
6. Proses Bongkar 
7. Proses Kembali 
 
5.1.1.1. Perhitungan Produksi Per Siklus Tower Crane 
Produksi dalam satu siklus yang dimaksud disini merupakan 
volume material yang akan diangkat dengan mengunakan Tower 
crane dalam satu kali pengangkatan. Untuk mendapatkan 
produksi persiklus adalah dengan cara melakukan pengamatan 
langsung dilapangan atau dengan cara wawancara kepada pihak 
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yang terkait (kontraktor pelaksana). Untuk mengetahui produksi 
persiklus pekerjaan Tower crane dapat dilihat pada tabel 5.1. 
Tabel 5.1. Produksi Per Siklus Tower Crane 
Sumber : Asumsi dilapangan 
 
5.1.1.2. Perhitungan Waktu Siklus Tower Crane 
Waktu siklus merupakan waktu yang diperlukan oleh Tower 
crane untuk melakukan kegiatan produksi yang meliputi waktu 
muat, waktu angkat, waktu bongkar, dan waktu kembali. 
Untuk mendapatkan waktu yang sesuai dengan kondisi 
sebenarnya sangatlah sulit. Karena banyaknya faktor kondisi yang 
menyebabkan ketidakseragaman dari waktu siklus tersebut, antara 
lain: 
1. Kondisi cuaca 
2. Kondisi alat 
3. Kondisi tenaga kerja 
 
5.1.1.3. Perhitungan Waktu Pelaksanaan Tower Crane 
Tower crane merupakan alat berat yang digunakan sebagai 
alat angkut material yang berfungsi untuk pekerjaan pengecoran 
kolom, pengangkatan bekisting dan perancah dari lantai 2 sampai 
dengan lantai atap. Pada pekerjaan ini Tower crane dilengkapi 
dengan bucket cor dan genset. 
Pemilihan alat berat jenis ini berdasarkan pada beban 
maksimum yang dapat diangkat dan radius terjauh yang dapat 





pekerjaan RSUD SARE ini digunakan Tower crane dengan merk 
Linden Comansa tipe 11 LC 150, yang memiliki spesifikasi 
sebagai berikut: 
Waktu Pergi 
- Kecepatan Hoisting = 90 m/menit 
- Kecepatan Slewing = 378°/menit 
- Kecepatan Trolley = 67,5 m/menit 
- Kecepatan Landing = 90 m/menit 
Waktu Kembali 
- Kecepatan Hoisting = 120 m/menit 
- Kecepatan Slewing = 504°/menit 
- Kecepatan Trolley = 50 m/menit 
- Kecepatan Landing = 120 m/menit 
Contoh perhitungan waktu yang digunakan adalah pekerjaan 
pengecoran kolom lantai 2 pada as 7-C 
- Volume Kolom = 0,79 m3 
- Koordinat Kolom = (9 ; 23.07) m 
- Posisi Tower Crane = (0 ; 0) m 
- Posisi Truck Mixer = (9 ; 0) m 
- Jarak Tower crane terhadap Kolom 
D = �(𝑌𝑡𝑐 − 𝑌𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚)2 + (𝑋𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚 − 𝑋𝑡𝑐)2 
 = �(0 − 23.07)2 + (9 − 0)2 
 =  24,761 m 
- Jarak Truck mixer terhadap Tower crane 
D = �(𝑌𝑡𝑐 − 𝑌𝑡𝑚)2 + (𝑋𝑡𝑚 − 𝑋𝑡𝑐)2 
 = �(0 − 0)2 + (9 − 0)2 
 =  9 m 
- Jarak trolley 
D = Jarak Tower crane terhadap Kolom - Jarak  
    Truck mixer terhadap Tower crane 
 = 24,761 – 9 
 = 15,761 m 
- Sudut slewing 
α  = tan-1 (𝑌𝑡𝑐−𝑌𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚)(𝑋𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚−𝑋𝑡𝑐) 
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 = tan-1 (0−23.07)(9−0)  
 = 69° 
Untuk penentuan koordinat posisi pekerjaan pengecoran 
kolom dengan menggunakan Tower crane dapat dilihat pada 
Tabel 5.2. 
 
Tabel 5.2. Penentuan Posisi Pekerjaan Pengecoran Tower Crane 
Perhitungan waktu pergi dengan menggunakan Tower crane: 
a. Mekanisme Pengangkatan (Hoisting) 
Kecepatan  (v) = 90 m/menit 
Ketinggian  (h) = 10,95 m 
Waktu (t) = ℎ
𝑣
 
 = 10.95 𝑚
90 𝑚/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡  
 = 0.122 menit 
b. Mekanisme Putar (Slewing) 
Kecepatan  (v) = 378 °/menit 
Sudut   (α) = 69 m 









 = 0,180 menit 
c. Mekanisme Jalan (Trolley) 
Kecepatan  (v) = 67,5 m/menit 
Jarak  (d) = 15,761 m 




67.5 𝑚/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡  
 = 0,233 menit 
d. Mekanisme Turun (Landing) 
Kecepatan  (v) = 90 m/menit 
Ketinggian  (h) = 2 m 
Waktu (t) = ℎ
𝑣
 
 = 2 𝑚
90 𝑚/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡  
 = 0,022 menit 
 
Total waktu pergi menggunakan Tower crane   
- Mekanisme Angkat (Hoisting) = 0,122 menit 
- Mekanisme Putar (Slewing) = 0,180 menit 
- Mekanisme Jalan (Trolley) = 0,233 menit 
- Mekanisme Turun (Landing) = 0,022 menit + 
  0,560 menit 
Untuk waktu perhitungan waktu pergi dengan menggunakan 
Tower crane dapat dilihat pada Tabel 5.3. 
 
Tabel 5.3. Perhitungan Waktu Pergi Tower Crane  
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Perhitungan waktu kembali dengan menggunakan Tower 
crane: 
a. Mekanisme Pengangkatan (Hoisting) 
Kecepatan  (v) = 120 m/menit 
Ketinggian  (h) = 2 m 
Waktu (t) = ℎ
𝑣
 
 = 2 𝑚
120 𝑚/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡  
 = 0,017 menit 
 
b. Mekanisme Putar (Slewing) 
Kecepatan  (v) = 504 °/menit 
Sudut   (α) = 69 m 




504 °/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡  
 = 0,32 menit 
c. Mekanisme Jalan (Trolley) 
Kecepatan  (v) = 90 m/menit 
Jarak  (d) = 15,761 m 




90 𝑚/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡  
 = 0,175 menit 
d. Mekanisme Turun (Landing) 
Kecepatan  (v) = 120 m/menit 
Ketinggian  (h) = 10,95 m 
Waktu (t) = ℎ
𝑣
 
 = 10.95 𝑚
120 𝑚/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡  
 = 0,091 menit 
Total waktu kembali menggunakan Tower crane   
- Mekanisme Angkat (Hoisting) = 0,017 menit 
- Mekanisme Putar (Slewing) = 0,320 menit 





- Mekanisme Turun (Landing) = 0,091 menit + 
  0,420 menit 
Untuk waktu perhitungan waktu kembali dengan 
menggunakan Tower crane dapat dilihat pada Tabel 5.4. 
 
Tabel 5.4. Perhitungan Waktu Kembali Tower Crane 
Perhitungan waktu bongkar - muat dengan menggunakan 
Tower crane: 
a. Waktu Bongkar 
Merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan 
pembongkaran beton segar (ready mix) yang ada pada 
bucket cor, untuk dituangkan kepada koordinat kolom 
yang akan dicor. 
Waktu bongkar = 7 menit (pengamatan dilapangan). 
b. Waktu Muat 
Merupakan waktu yang diperlukan untuk memindahkan 
beton segar (ready mix) dari truck mixer ke bucket cor 
(concrete bucket). 
Waktu muat = 5 menit (pengamatan dilapangan). 
Perhitungan waktu siklus dengan menggunakan Tower 
crane: 
Waktu Siklus = Waktu Muat + Waktu Pergi + Waktu  
 Bongkar + Waktu Kembali 
56 
 
 = 5 + 0,560 + 7 + 0,420 
 = 12,980 menit 
Untuk waktu perhitungan waktu siklus dengan menggunakan 
Tower crane dapat dilihat pada Tabel 5.5. 
 
Tabel 5.5. Perhitungan Waktu Siklus Tower Crane 
 
Perhitungan waktu pelaksanaan dengan menggunakan Tower 
crane: 
E = 0,65 (diasumsikan kondisi sedang) 
Volume (v) = 0,790 m3 
Waktu Siklus (Cm)= 12,980 menit 
Produksi Persiklus = 0,8 m3 
Produksi per jam(Q)= q x 60
𝐶𝑚
  x E 
 = 0,8 x 60
12.980  x 0,65 











Untuk waktu perhitungan waktu pelaksanaan dengan 
menggunakan Tower crane dapat dilihat pada Tabel 5.6. 
 
Tabel 5.6. Perhitungan Waktu Pelaksanaan Tower Crane 
 
Waktu total yang diperlukan Tower crane untuk pekerjaan 
pengangkatan material serta pekerjaan pengecoran beton kolom 
dapat dilihat pada Tabel 5.7. 
 
Tabel 5.7. Waktu Total Pekerjaan Tower Crane 
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5.1.2. Perhitungan Biaya Tower Crane 
Untuk mendapatkan biaya sewa pemakaian dan operasional 
Tower crane, perlu dilakukan beberapa perhitungan. Yaitu: 
a. Harga Sewa Peralatan 
- Biaya Mobilisasi – Demobilisasi 
= Rp.90.000.000 
- Sewa Tower crane 
= Rp. 80.000.000 / bulan 
= Rp. 3.200.000 / hari 
= Rp. 400.000 / jam 
- Pemasangan pondasi Tower crane + angkur 
= Rp. 125.000.000 
- Biaya Erection – Dismanting 
= Rp. 80.000.000 
- Biaya Operator 
= Rp. 7.000.000 / bulan 
= Rp. 35.000 / jam 
- Harga pelumas (oli) 
= Rp. 32.000 / liter 
- Harga bahan bakar 
= Rp. 7.550 / liter 
- Harga bucket cor 0.8 m3 
= Rp. 13.500.000 
- Sewa genset 105 VA 
= Rp. 3.050.000 / hari 
= Rp. 381.250 / jam 
b. Perhitungan Biaya Operasional 
- Kebutuhan bahan bakar 
= FOM x FW x PBB x PK 
Keterangan: 
FOM : Faktor Operasi Mesin = 0,8 
(asumsi mesin bekerja optimal 80%) 
FW : Faktor Waktu = 0,83 
PBB : Pemakaian Bahan Bakar = 





PK : Kekuatan mesin = 105 kVA 
  
Kebutuhan bahan bakar 
= 0,8 x 0,83 x 0,2 x 105 
= 13,944 liter / jam 
 
Kebutuhan bahan bakar x Harga bahan bakar per 
liter 
 = 13,499 x 7.550 
 = Rp. 105.277 / jam 
 
- Kebutuhan pelumas (oli) 
g = 𝐷𝐾 𝑥 𝑓
195.5 + 𝑐𝑡 
 
 = 105 𝑥 0.664
195.5 + 20042  
 
Keterangan: 
g : Banyaknya pelumas yang digunakan 
DK : Kekuatan minyak = 105 kVA 
F : Faktor = (0,8 x 0,83) 
c : Kapasitas tangki mesin = 200 liter 
t  : Selang waktu pergantian = 42 jam 
 
g  = 105 𝑥 0.664
195.5 + 20042  
 = 5,12 liter / jam 
Kebutuhan pelumas x Harga pelumas per liter 
 = 5,12 x 32.000 
 = Rp. 163.840 / jam 
c. Biaya Operasional per jam 
Harga Sewa Peralatan = Rp. 781.250 
Biaya Operasional = Rp. 269.117 
Biaya Operator = Rp.   35.000      + 
    Rp. 1.085.367 
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Untuk mengetahui total biaya penggunaan Tower crane 
dapat dilihat pada Tabel 5.8. 
Tabel 5.8. Total Biaya Pekerjaan Tower Crane 
 
5.2.  Perhitungan Waktu dan Biaya Mobile Crane 
5.2.1. Perhitungan Waktu Mobile Crane 
Untuk menghitung waktu pelaksanaan dengan menggunakan 
Mobile crane ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, 
diantaranya: 
1. Volume material yang diangkat 
Dengan menggunakan Mobile crane ini, ada beberapa 
jenis material yang akan diangkat. Yaitu:  
- Bucket cor (yang berisi beton segar) 
- Besi tulangan 
- Scaffolding 
- Bekisting 
2. Produksi perjam 
Produktivitas Mobile crane berdasarkan dari volume 
yang dikerjakan per siklus waktu dalam satuan jam. 
Siklus waktu yang dimaksud merupakan urutan-urutan 
pekerjaan yang dilakukan Mobile crane dalam satu kegiatan 
produksi, yaitu: 
1. Proses Muat 
2. Mekanisme Pengangkatan (Hoisting) 





4. Mekanisme Turun (Landing) 
5. Proses Bongkar 
6. Proses Kembali 
 
5.2.1.1. Perhitungan Produksi Per Siklus Mobile Crane 
Produksi dalam satu siklus yang dimaksud disini merupakan 
volume material yang akan diangkat dengan mengunakan Mobile 
crane dalam satu kali pengangkatan. Untuk mendapatkan 
produksi persiklus adalah dengan cara melakukan pengamatan 
langsung dilapangan atau dengan cara wawancara kepada pihak 
yang terkait (kontraktor pelaksana). Untuk mengetahui produksi 
persiklus pekerjaan Tower crane dapat dilihat pada tabel 5.9. 
Perlu diperhatikan bahwa waktu total yang dimaksud 
merupakan waktu total pekerjaan struktur yang meliputi 
pekerjaan pengecoran kolom, serta pengangkatan material lain 
seperti besi balok, besi plat lantai, bekisting, serta perancah. Dan 
perhitungan waktu total ini tanpa memperhitungkan idle time 
pemakaian alat dari pekerjaan yang lainnya. 
Tabel 5.9. Produksi Per Siklus Mobile Crane 
Sumber : Asumsi dilapangan 
 
5.2.1.2. Perhitungan Waktu Siklus Mobile Crane 
Waktu siklus merupakan waktu yang diperlukan oleh Mobile 
crane untuk melakukan kegiatan produksi yang meliputi waktu 
muat, waktu angkat, waktu bongkar, dan waktu kembali. 
Untuk mendapatkan waktu yang sesuai dengan kondisi 
sebenarnya sangatlah sulit. Karena banyaknya faktor kondisi yang 
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menyebabkan ketidakseragaman dari waktu siklus tersebut, antara 
lain: 
1. Kondisi cuaca 
2. Kondisi alat 
3. Kondisi tenaga kerja 
 
5.2.1.3. Perhitungan Waktu Pelaksanaan Mobile Crane 
Mobile crane merupakan alat berat yang digunakan sebagai 
alat angkut material yang berfungsi untuk pekerjaan pengecoran 
kolom, pengangkatan bekisting dan perancah dari lantai 2 sampai 
dengan lantai atap. Pada pekerjaan inia Mobile crane dilengkapi 
dengan bucket cor dan genset. 
Pemilihan alat berat jenis ini berdasarkan pada beban 
maksimum yang dapat diangkat dan radius terjauh yang dapat 
dijangkau oleh Mobile crane itu sendiri. Pada studi kasus 
pekerjaan RSUD SARE ini digunakan Mobile crane dengan merk 
Terex tipe RT 130, yang memuliki spesifikasi sebagai berikut: 
Waktu Pergi 
- Kecepatan Hoisting = 103,5 m/menit 
- Kecepatan Slewing = 480°/menit 
- Kecepatan Landing = 103,5 m/menit 
Waktu Kembali 
- Kecepatan Hoisting = 138 m/menit 
- Kecepatan Slewing = 540°/menit 
- Kecepatan Landing = 138 m/menit 
Contoh perhitungan waktu yang digunakan adalah pekerjaan 
pengecoran kolom lantai 2 pada as 7-C 
- Volume Kolom = 0,79 m3 
- Koordinat Kolom = (9 ; 23.07) m 
- Posisi Mobile Crane = (9 ; 0) m 
- Posisi Truck Mixer = (3 ; 0) m 
- Jarak Mobile crane terhadap Kolom 
D = �(𝑌𝑚𝑐 − 𝑌𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚)2 + (𝑋𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚 − 𝑋𝑚𝑐)2 
 = �(0 − 23.07)2 + (9 − 9)2 





- Jarak Truck mixer terhadap Mobile crane 
D = �(𝑌𝑚𝑐 − 𝑌𝑡𝑚)2 + (𝑋𝑡𝑚 − 𝑋𝑚𝑐)2 
 = �(0 − 0)2 + (3 − 9)2 
 =  6 m 
- Sudut slewing 
α  = tan-1 (𝑌𝑚𝑐−𝑌𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚)(𝑋𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚−𝑋𝑚𝑐) 
 = tan-1 (0−23.07)(9−9)  
 = 90° 
Untuk penentuan koordinat posisi pekerjaan pengecoran 
kolom dengan menggunakan Mobile crane dapat dilihat pada 
Tabel 5.10. 
 
Tabel 5.10. Penentuan Posisi Pekerjaan Pengecoran Mobile 
Crane 
Perhitungan waktu pergi dengan menggunakan Mobile 
crane: 
a. Mekanisme Pengangkatan (Hoisting) 
Kecepatan  (v) = 103,5 m/menit 
Ketinggian  (h) = 10,95 m 
Waktu (t) = ℎ
𝑣
 
 = 10.95 𝑚
103,5 𝑚/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡  
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 = 0.106 menit 
b. Mekanisme Putar (Slewing) 
Kecepatan  (v) = 480 °/menit 
Sudut   (α) = 90 m 




480 °/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡  
 = 0,190 menit 
c. Mekanisme Turun (Landing) 
Kecepatan  (v) = 103,5 m/menit 
Ketinggian  (h) = 2 m 
Waktu (t) = ℎ
𝑣
 
 = 2 𝑚
103,5 𝑚/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡  
 = 0,019 menit 
Total waktu pergi menggunakan Mobile crane   
- Mekanisme Angkat (Hoisting) = 0,106 menit 
- Mekanisme Putar (Slewing) = 0,190 menit 
- Mekanisme Turun (Landing) = 0,019 menit + 
  0,310 menit 
Untuk waktu perhitungan waktu pergi dengan menggunakan 
Mobile crane dapat dilihat pada Tabel 5.11. 
 





Perhitungan waktu kembali dengan menggunakan Mobile 
crane: 
a. Mekanisme Pengangkatan (Hoisting) 
Kecepatan  (v) = 138 m/menit 
Ketinggian  (h) = 2 m 
Waktu (t) = ℎ
𝑣
 
 = 2 𝑚
138 𝑚/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡  
 = 0,014 menit 
 
b. Mekanisme Putar (Slewing) 
Kecepatan  (v) = 540 °/menit 
Sudut   (α) = 90 m 




540 °/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡  
 = 0,170 menit 
c. Mekanisme Turun (Landing) 
Kecepatan  (v) = 138 m/menit 
Ketinggian  (h) = 10,95 m 
Waktu (t) = ℎ
𝑣
 
 = 10.95 𝑚
138𝑚/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡  
 = 0,079 menit 
Total waktu kembali menggunakan Mobile crane   
- Mekanisme Angkat (Hoisting) = 0,014 menit 
- Mekanisme Putar (Slewing) = 0,170 menit 
- Mekanisme Turun (Landing) = 0,079 menit + 
  0,260 menit 
Untuk waktu perhitungan waktu kembali dengan 




Tabel 5.12. Perhitungan Waktu Kembali Mobile Crane 
Perhitungan waktu bongkar - muat dengan menggunakan 
Mobile crane: 
a. Waktu Bongkar 
Merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan 
pembongkaran beton segar (ready mix) yang ada pada 
bucket cor, untuk dituangkan kepada koordinat kolom 
yang akan dicor. 
Waktu bongkar = 7 menit (pengamatan dilapangan). 
b. Waktu Muat 
Merupakan waktu yang diperlukan untuk memindahkan 
beton segar (ready mix) dari truck mixer ke bucket cor 
(concrete bucket). 
Waktu muat = 5 menit (pengamatan dilapangan). 
Perhitungan waktu siklus dengan menggunakan Mobile 
crane: 
Waktu Siklus = Waktu Muat + Waktu Pergi + Waktu  
 Bongkar + Waktu Kembali 
 = 5 + 0,310 + 7 + 0,260 
 = 12,513 menit 
 
Untuk waktu perhitungan waktu siklus dengan menggunakan 





Tabel 5.13. Perhitungan Waktu Siklus Mobile Crane 
Perhitungan waktu pelaksanaan dengan menggunakan 
Mobile crane: 
E = 0,65 (diasumsikan kondisi sedang) 
Volume (v) = 0,790 m3 
Waktu Siklus (Cm) = 12,573 menit 
Produksi Persiklus = 0,8 m3 
Produksi per jam(Q)= q x 60
𝐶𝑚
  x E 
 = 0,8 x 60
12.573  x 0,65 






 = 0,318 jam 
Untuk waktu perhitungan waktu pelaksanaan dengan 




Tabel 5.14. Perhitungan Waktu Pelaksanaan Mobile Crane 
 
 Waktu total yang diperlukan Mobile crane untuk pekerjaan 
pengangkatan material serta pekerjaan pengecoran beton kolom 
dapat dilihat pada Tabel 5.15. 
Perlu diperhatikan bahwa waktu total yang dimaksud 
merupakan waktu total pekerjaan struktur yang meliputi 
pekerjaan pengecoran kolom, serta pengangkatan material lain 
seperti besi balok, besi plat lantai, bekisting, serta perancah. Dan 
perhitungan waktu total ini tanpa memperhitungkan idle time 
pemakaian alat dari pekerjaan yang lainnya. 
 





5.2.2. Perhitungan Biaya Mobile Crane 
Untuk mendapatkan biaya sewa pemakaian dan operasional 
Tower crane, perlu dilakukan beberapa perhitungan. Yaitu: 
a. Harga Sewa Peralatan 
- Biaya Mobilisasi – Demobilisasi 
= Rp.6.000.000 
- Sewa Mobile crane + Operator 
= Rp. 5.000.000 / hari 
= Rp. 625.000 / jam 
- Harga bahan bakar 
= Rp. 7.550 / liter 
- Harga bucket cor 0.8 m3 
= Rp. 13.500.000 
b. Perhitungan Biaya Operasional 
- Kebutuhan bahan bakar 
= 20 liter / jam (survey wawancara) 
 
Kebutuhan bahan bakar x Harga bahan bakar per 
liter 
 = 20 x 7.550 
 = Rp. 151.000/ jam 
c. Biaya Operasional per jam 
Harga Sewa Peralatan + OP  = Rp. 625.000 
Biaya Operasional  = Rp. 151.000  + 
                Rp. 776.000 
Untuk mengetahui total biaya penggunaan  Mobile crane 
dapat dilihat pada Tabel 5.16. 
 
Tabel 5.16. Total Biaya Pekerjaan Mobile Crane  
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5.3.  Perhitungan Waktu dan Biaya Concrete Pump 
5.3.1. Perhitungan Waktu Concrete Pump 
Sebelum melakukan perhitungan waktu pelaksanaan 
pekerjaan struktur dengan menggunakan Concrete pump, ada 
beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu: 
1. Volume pekerjaan pengecoran 
2. Kapasitas pengecoran pada Concrete pump (Delivery 
Capacity) 
 
5.3.1.1. Perhitungan Delivery Capacity 
Contoh perhitungan delivery capacity yang digunakan adalah 
pekerjaan pengecoran balok dan pelat pada lantai 2. 
a. Horizontal Equivalent Length merupakan perkalian dari 
panjang pipa dengan faktor Horizontal Transport 
Distance pada lantai 2, yaitu: 
1. Boom Pipe (Slum 10cm) = 109 m 
2. Upward Pipe  = 6,2 m x 3 bh 
= 18,6 m 
3. Horizontal Pipe  = 2,8 m x 4 bh 
= 15,2 m 
4. Flexiblehose  = 5 m x 2 bh 
= 10 m    + 
Horizontal Transport Distance = 152,8 m 
b. Untuk menentukan besarnya Delivery Capacity dapat 
dilihat pada grafik hubungan antara delivery capacity 
dengan horizontal transport distance sesuai dengan nilai 





sumber: Instruction for Concrete Pump Model IP F90-5N21 
Gambar 5.1. Grafik Delivery Capacity 
 
Dari grafik tersebut, didapatkan Delivery Capacity sebesar 
52,5 m3/jam. Diasumsikan kondisi operasi dan pemeliharaan 
mesin sedang, sehingga efisiensi kerja adalah 0,65. 
 
Tabel 5.17. Perhitungan Delivery Capacity 
 
5.3.1.2. Perhitungan Waktu Pelaksanaan Concrete  
 Pump 
Untuk contoh perhitungan waktu pelaksanaan untuk 
pengecoran digunakan pekerjaan pengecoran balok lantai 2, yaitu: 
a. Volume   : 166,87 m3 
b. Kemampuan Produksi  : 34,775 m3/jam 
c. Waktu Operasional  : 166,87
34,775 = 4,798 jam 
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d. Waktu Persiapan   
- Pengaturan Posisi  : 5 menit 
- Pasang Pipa  : 10 menit 
- Idle Pompa  : 10 menit + 
 25 menit  = 0,417 jam 
e. Waktu Operasi 
- Pembersihan Pompa : 5 menit 
- Bongkar Pipa  : 10 menit 
- Persiapan Kembali  : 10 menit + 
  25 menit = 0,417 jam 
 
Total waktu  = 4,798 + 0,417 + 0,417  
   = 5,632 jam 
 
Untuk mengetahui total waktu penggunaan  Concrete pump 
dapat dilihat pada Tabel 5.18. 
 









5.3.2. Perhitungan Biaya Concrete Pump 
Untuk harga sewa dan spesifikasi Concrete pump dapat 
dilihat pada Tabel 5.19. Pada proyek ini digunakan Concrete 
pump tipe long boom dengan panjang pipa 27m. 
 
Tabel 5.19. Harga Sewa dan Spesifikasi Concrete Pump 
 
Harga sewa tersebut sudah termasuk biaya operasional, 
sopir, dan serta biaya mobilisasi. Selanjutnya untuk perhitungan 
biaya pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan concrete 
pump dapat dilihat pada Tabel 5.20. 
 




5.4.   Analisa Hasil 
5.4.1. Perbandingan Waktu Pelaksanaan 
Setelah dilakukan perhitungan durasi pekerjaan dari 
kombinasi Tower crane + Concrete pump dan Mobile crane + 
Concrete pump, maka langkah selanjutnya adalah melakukan 
perbandingan waktu pelaksanaan dan biaya pelaksanaan dari 
kedua kombinasi alat berat tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada Tabel 5.21, Tabel 5.22, dan Tabel 5.23 berikut ini. 
 
Tabel 5.21. Perhitungan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 
Kombinasi TC+CP dan MC+CP 
 
Tabel 5.22. Perbandingan Waktu Pelaksanaan 






Tabel 5.23. Perbandingan Biaya Pelaksanaan Pekerjaan 


























KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1.  KESIMPULAN 
Dari analisa perhitungan waktu pelaksanaan dan biaya 
pelaksanaan pada proyek pembangunan RSUD syarifah 
ambami rato ebu, dapat disimpulkan bahwa: 
 
1. Dari hasil perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan 
struktur yang meliputi pekerjaan pengecoran dan 
pengangkatan material yang menggunakan 
kombinasi Tower crane + Concrete pump 
didapatkan hasil sebagai berikut: 
- Lama waktu pekerjaan kombinasi Tower crane 
+ Concrete pump adalah 191 jam. 
 
Besarnya biaya pelaksanaan pekerjaan struktur 
berdasarkan lamanya penggunaan alat tersebut. 
Dalam hal ini lama waktu pekerjaan hanya meliputi 
pekerjaan struktur (pengecoran dan pengangkatan 
material) tanpa memperhitungkan lama waktu idle 
dari pekerjaan lainnya. Maka didapatkan hasil 
sebagai berikut: 
- Biaya sewa untuk penggunaan kombinasi Tower 
crane + Concrete pump adalah Rp.367.972.958 
 
2. Dari hasil perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan 
struktur yang meliputi pekerjaan pengecoran dan 
pengangkatan material yang menggunakan 
kombinasi Mobile crane + Concrete pump 
didapatkan hasil sebagai berikut: 
- Lama waktu pekerjaan kombinasi Mobile crane 






Besarnya biaya pelaksanaan pekerjaan struktur 
berdasarkan lamanya penggunaan alat tersebut. 
Dalam hal ini lama waktu pekerjaan hanya meliputi 
pekerjaan struktur (pengecoran dan pengangkatan 
material) tanpa memperhitungkan lama waktu idle 
dari pekerjaan lainnya. Maka didapatkan hasil 
sebagai berikut: 
- Biaya sewa untuk penggunaan kombinasi Mobile 
crane + Concrete pump adalah Rp.134.252.745 
 
6.2.  SARAN  
Sebelum menentukan jenis kombinasi alat berat dan 
peralatan yang akan digunakan, maka perlu diperhatikan 
mengenai lokasi proyek, kondisi proyek, serta metode pekerjaan 
yang akan digunakan. 
Dikarenakan tugas akhir ini dibatasi hanya pada pekerjaan 
pengecoran dan pengangkatan material dengan menggunakan 
kombinasi antara Tower crane + Concrete pump dan Mobile 
Crane + Concrete pump saja tanpa memperhitungkan waktu idle 
akibat dari pekerjaan lainnya, sehingga dirasa masih kurang 
lengkap. Maka untuk bisa menentukan alternatif penggunaan 
kombinasi peralatan yang lain, perlu dibahas lagi dalam penelitian 
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AM = ANAESTHETIC MACHINE
AT = ANAESTHETIC TROLLEY
BS = BOWL STAND
COM/2 = COMMUNICATION LINE - DOUBLE
DIA = DIATHERMY
DDG = DISPENSER - DISPOSABLE GLOVE
EPJ = EQUIPOTENTIAL JUNCTION BOX
GPO/1 = GENERAL POWER OUTLET - SINGLE
GPO/EP = GENERAL POWER OUTLET - EMERGENCY POWER
GPO/2 = GENERAL POWER OUTLET - DOUBLE
GPO/C = GENERAL POWER OUTLET - CLEANER'S
GT = GROWNING TROLLEY
IV = INTERVENOUS STAND
IT = INSTRUTMENT TROLLEY
KB = KICK BUCKET
MT = MAYO TABLE
OPS = OBSERVATION PANEL WITH SLIDING PANEL
PC2 = PLASTERBOARD CORNICE, FLUSH COVED
RA = RETURN AIR
RCD = RESIDUAL CURRENT DEVICE
SR = SCRUB RESISTEN
ST = STOOL
PENDANT 1
ANAESTHETIC = COM/2, GPO/1 X 4, GPO/EP X 4, RCD, OXYGEN X 2,
   NITROUS OXIDE X 1, MEDICAL AIR X 1, SUCTION X 2,
   SCAVENGE X 1, TOOL AIR X 1
PENDANT 2
SURGICAL = COM/2, GPO/1 X 4, GPO/EP X 4, RCD, OXYGEN X 2,
   NITROUS OXIDE X 1, MEDICAL AIR X 1, SUCTION X 2,
   SCAVENGE X 1, TOOL AIR X 1
SERVICE
PANEL P1 =GPO/1 EP, RCD, SURGICAL TOOL AIR CONTROL PANEL
  TOURNIQUET AIR & CONTROL PANEL, GAS ALARAM MONITOR,
  EPJ PANEL
SERVICE
PANEL P2 =GPO/1, GPO 20AM, RCD
SERVICE
PANEL P3 =GPO/1 X 2, RCD. OPERATION LIGHT CONTROL, LIGHT SWITCHES
SERVICE
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GED. UTAMA POLI & IGD
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AM = ANAESTHETIC MACHINE
AT = ANAESTHETIC TROLLEY
BS = BOWL STAND
COM/2 = COMMUNICATION LINE - DOUBLE
DIA = DIATHERMY
DDG = DISPENSER - DISPOSABLE GLOVE
EPJ = EQUIPOTENTIAL JUNCTION BOX
GPO/1 = GENERAL POWER OUTLET - SINGLE
GPO/EP = GENERAL POWER OUTLET - EMERGENCY POWER
GPO/2 = GENERAL POWER OUTLET - DOUBLE
GPO/C = GENERAL POWER OUTLET - CLEANER'S
GT = GROWNING TROLLEY
IV = INTERVENOUS STAND
IT = INSTRUTMENT TROLLEY
KB = KICK BUCKET
MT = MAYO TABLE
OPS = OBSERVATION PANEL WITH SLIDING PANEL
PC2 = PLASTERBOARD CORNICE, FLUSH COVED
RA = RETURN AIR
RCD = RESIDUAL CURRENT DEVICE
SR = SCRUB RESISTEN
ST = STOOL
PENDANT 1
ANAESTHETIC = COM/2, GPO/1 X 4, GPO/EP X 4, RCD, OXYGEN X 2,
   NITROUS OXIDE X 1, MEDICAL AIR X 1, SUCTION X 2,
   SCAVENGE X 1, TOOL AIR X 1
PENDANT 2
SURGICAL = COM/2, GPO/1 X 4, GPO/EP X 4, RCD, OXYGEN X 2,
   NITROUS OXIDE X 1, MEDICAL AIR X 1, SUCTION X 2,
   SCAVENGE X 1, TOOL AIR X 1
SERVICE
PANEL P1 =GPO/1 EP, RCD, SURGICAL TOOL AIR CONTROL PANEL
  TOURNIQUET AIR & CONTROL PANEL, GAS ALARAM MONITOR,
  EPJ PANEL
SERVICE
PANEL P2 =GPO/1, GPO 20AM, RCD
SERVICE
PANEL P3 =GPO/1 X 2, RCD. OPERATION LIGHT CONTROL, LIGHT SWITCHES
SERVICE
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02.A.17022  1 : 50
023 POT.UNIT OK
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 1 : 200
TAMPAK DEPAN025
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 1 : 200
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GED. UTAMA POLI & IGD
POTONGAN A-A 1 : 200
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GED. UTAMA POLI & IGD
POTONGAN B-B 1 : 200
02.A.01001  1 : 200
030 POTONGAN B-B
+0.00 m +0.00 m
+4.50 m +4.50 m
+9.00 m +9.00 m
+13.50 m +13.50 m
+17.00 m +17.00 m



















CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
POTONGAN C-C 1 : 200
02.A.01001  1 : 200
031 POTONGAN C-C
+0.00 m +0.00 m
+4.50 m +4.50 m
+9.00 m +9.00 m
+13.50 m +13.50 m
+17.00 m +17.00 m
-0.60 m -0.60 m
B A2CDEFG
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GED. UTAMA POLI & IGD
POTONGAN D-D 1 : 200
02.A.01001  1 : 200
032 POTONGAN D-D
+0.00 m +0.00 m
+4.50 m +4.50 m
+9.00 m +9.00 m
+13.50 m +13.50 m
+17.00 m +17.00 m
-0.60 m -0.60 m
BA2 C D E F G
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GED. UTAMA POLI & IGD
POTONGAN E-E 1 : 200
02.A.01001  1 : 200
033 POTONGAN E-E
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D. PON. BATU KALI 1 : 200
 1 : 200
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 1 : 20
DETAIL PONDASI BATU KALI35
 1 : 10
DETAIL ROLLAG36
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GED. UTAMA POLI & IGD
REN. POLA LANTAI 1 1 : 200
02.A.22029  1 : 200
037 RENCANA POLA LANTAI 1
































































































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
REN. POLA LANTAI 2 1 : 200
02.A.22029  1 : 200
038 RENCANA POLA LANTAI 2
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GED. UTAMA POLI & IGD
REN. POLA LANTAI 3 1 : 200
02.A.18023  1 : 200
039 RENCANA POLA LANTAI 3
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GED. UTAMA POLI & IGD
REN. POLA LANTAI 4 1 : 200
02.A.22029  1 : 200
040 RENCANA POLA LANTAI 4
KERAMIK 60X60 (WHITE )
KERAMIK PLINT CEKUNG ( 6X30 T= 7mm, RADIUS 3cm) (GREY )
DINDING BATA
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GED. UTAMA POLI & IGD
DETAIL PAS.KERAMIK NTS
 1 : 20
PAS.KERAMIK & PLINT042 1 : 20
PAS.KERAMIK 60X60041
 1 : 5
DETAIL KERAMIK 60X60043  1 : 5
DETAIL PLINT CEKUNG044
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GED. UTAMA POLI & IGD
KEYPLAN ATAP 1 : 200
 1 : 200
KEYPLAN ATAP045
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GED. UTAMA POLI & IGD
RENC.ATAP A 1 : 150
02.A.34045 1 : 150
046 RENC.ATAP A
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02.A.34045 1 : 150
047 RENC.ATAP B
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GED. UTAMA POLI & IGD
POT.RANGKA ATAP A 1 : 75
02.A.40057 1 : 75
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GED. UTAMA POLI & IGD






02.A.37049  1 : 20
050 DETAIL 1 ATAP A
02.A.37049  1 : 20
052 DETAIL 3 ATAP A
02.A.37049  1 : 20
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GED. UTAMA POLI & IGD
POT. & DET. RANGKA NTS
02.A.36047 1 : 75
053 POT.RANGKA ATAP B
02.A.36048 1 : 75
056 POT.RANGKA ATAP C
02.A.39053  1 : 20
054 DETAIL 1 ATAP B & C
02.A.39053  1 : 20
055 DETAIL 2 ATAP B & C
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GED. UTAMA POLI & IGD
D. TAL. ATAP A +18.60 1 : 150
02.A.34045 1 : 150




























KUDA2 BAJA WF 200.100.6.9
KOLOM WF 250.125.6.9





































450 290 150 400 150
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GED. UTAMA POLI & IGD
DET. TALANG ATAP A NTS
02.A.35046  1 : 20
058 DETAIL TALANG ATAP A
 1 : 10
DETAIL BAK KONTROL059
02.A.41059  1 : 10
060 POT. BAK KONTROL
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GED. UTAMA POLI & IGD
D. TAL. ATAP B +14.60
D. TAL. ATAP C +14.60
1 : 150
1 : 150
02.A.34045 1 : 150
061 DENAH TALANG ATAP B ELV.+14.60
02.A.34045 1 : 150
































0.30 0.63 0.30 0.30 0.10
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GED. UTAMA POLI & IGD
DET. TALANG ATAP B NTS
02.A.42061  1 : 20
063 DETAIL TALANG ATAP B
 1 : 10
DETAIL BAK KONTROL064
02.A.43064  1 : 10
065 POT. BAK KONTROL
40.10






























































450 290 150 400 150
























CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
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GED. UTAMA POLI & IGD
DET. TALANG ATAP C NTS
02.A.42062  1 : 20
066 DETAIL TALANG ATAP C
 1 : 10
DETAIL BAK KONTROL067
02.A.44067  1 : 10
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GED. UTAMA POLI & IGD
REN. PLAFOND LT. 1 1 : 200
 1 : 200
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GED. UTAMA POLI & IGD
REN. PLAFOND LT. 2 1 : 200
 1 : 200
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GED. UTAMA POLI & IGD
REN. PLAFOND LT. 3 1 : 200
 1 : 200
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GED. UTAMA POLI & IGD
REN. PLAFOND LT. 4 1 : 200
 1 : 200

















JARAK TIAP ANCOR 120cm
FISCHER
ANCOR ROD
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GED. UTAMA POLI & IGD
DET. PLAFOND 1 : 10
 1 : 10
DETAIL PLAFOND ATAP073  1 : 10
DETAIL PLAFOND DAK LANTAI074



















PB 2 PB 4
PB 7




































































































B 4 B 5
B 6
B 6
















































PB 1 =  5   UNIT
PB 2 =  5   UNIT
PB 3 =  12 UNIT
PB 4 =  6   UNIT
PB 5 =  6   UNIT
PB 7 =  13 UNIT
PB 8 =  5   UNIT
P 1 =  1   UNIT
P 2 =  7   UNIT
P 3 =  3   UNIT
P 4 =  6   UNIT
P 5 =  1   UNIT
P 6 =  5   UNIT
JB 2 =  1   UNIT
JB 5 =  10 UNIT
J 1 =  3   UNIT
B 2 =  2   UNIT
B 3 =  7   UNIT
B 4 =  9   UNIT
B 5 =  7   UNIT
B 6 =  19 UNIT
CW 2 =  2   UNIT
CW 3 =  2   UNIT
CW 4 =  2   UNIT
CW 5 =  1   UNIT
CW 6 =  2   UNIT
CW 7 =  1   UNIT
CW 8 =  2   UNIT
CW 10 =  2   UNIT
CW 13 =  2   UNIT
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lokasi proyek
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GED. UTAMA POLI & IGD
KEY KUSEN LT. 1 1 : 200
 1 : 200
KEYPLAN KUSEN LANTAI 1075
























PB 7 PB 7
P 3
PB 5










































PB 3 PB 3
P 3
PB 10 PB 7 PB 7






























































































B 4B 4B 5B 5
B 5
B 5 B 5B 5B 5
B 5




















B 4 B 5











B 2 B 2





















CW 17 CW 15




CW 15 CW 15
CW 17
CW 5
B 5 B 5
P 3
B 2B 2 B 2
JUMLAH KUSEN LANTAI 2
PB 1 =  4   UNIT
PB 3 =  11 UNIT
PB 4 =  5   UNIT
PB 5 =  6   UNIT
PB 7 =  29 UNIT
PB 8 =  4   UNIT
PB 10 =  2   UNIT
P 2 =  5   UNIT
P 3 =  14 UNIT
P 4 =  6   UNIT
P 6 =  4   UNIT
JB 2 =  16   UNIT
JB 5 =  5 UNIT
B 2 =  21 UNIT
B 3 =  14 UNIT
B 4 =  13 UNIT
B 5 =  36 UNIT
B 6 =  12 UNIT
CW 1 =  1   UNIT
CW 2 =  2   UNIT
CW 5 =  2   UNIT
CW 9 =  2   UNIT
CW 11 =  2   UNIT
CW 13 =  2   UNIT
CW 15 =  6   UNIT
CW 16 =  2   UNIT
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GED. UTAMA POLI & IGD
KEY KUSEN LT. 2 1 : 200
 1 : 200
KEYPLAN KUSEN LANTAI 2076
































PB 8 PB 8
PB 5
PB 5 PB 5





PB 1 PB 1
















































































































B 5B 5B 5










B 5 B 4
B 5B 5
B 2
B 2 B 2
B 6






































JUMLAH KUSEN LANTAI 3
PB 1 =  3   UNIT
PB 2 =  4   UNIT
PB 3 =  10 UNIT
PB 5 =  10 UNIT
PB 7 =  8   UNIT
PB 8 =  12 UNIT
P 2 =  3   UNIT
P 3 =  3   UNIT
P 4 =  12 UNIT
P 6 =  4   UNIT
JB 2 =  9   UNIT
JB 5 =  11 UNIT
L 1 =  2   UNIT
B 2 =  12 UNIT
B 3 =  8   UNIT
B 4 =  14 UNIT
B 5 =  38 UNIT
B 6 =  13 UNIT
CW 5 =  2   UNIT
CW 11 =  2   UNIT
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GED. UTAMA POLI & IGD
KEY KUSEN LT. 3 1 : 200
 1 : 200
KEYPLAN KUSEN LANTAI 3077










































B 1B 3 B 3
B 4B 4
PB 4PB 4
CW 12 CW 12
PB 4 =  5   UNIT
PB 8 =  2   UNIT
P 2 =  2   UNIT
P 4 =  6   UNIT
B 1 =  6   UNIT
B 3 =  2   UNIT
B 4 =  2   UNIT
CW 12 =  2   UNIT
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GED. UTAMA POLI & IGD
KEY KUSEN LT. 4 1 : 200
 1 : 200





























































































































































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
DETAIL KUSEN 1 : 20
 1 : 20
DETAIL KUSEN PB 1 (12 UNIT)079  1 : 20
DETAIL KUSEN PB 2 (9 UNIT)080  1 : 20



















































































































































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
DETAIL KUSEN 1 : 20
 1 : 20
DETAIL KUSEN PB 4 (16 UNIT)082  1 : 20
DETAIL KUSEN PB 5 (22 UNIT)083  1 : 20












































































































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
DETAIL KUSEN 1 : 20
 1 : 20
DETAIL KUSEN PB 8 (23 UNIT)085  1 : 20
DETAIL KUSEN PB 10 (2 UNIT)086  1 : 20















































































































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
DETAIL KUSEN 1 : 20
 1 : 20
DETAIL KUSEN P 2 (17 UNIT)088  1 : 20
DETAIL KUSEN P 3 (19 UNIT)089  1 : 20
DETAIL KUSEN P 4 (30 UNIT)090  1 : 20



























































































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
DETAIL KUSEN 1 : 20
 1 : 20
DETAIL KUSEN J 1 (3 UNIT)093  1 : 20
DETAIL KUSEN L 1 (2 UNIT)094 1 : 20
DETAIL KUSEN P 6 (13 UNIT)092  1 : 20

















































































































































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
DETAIL KUSEN 1 : 20
 1 : 20
DETAIL KUSEN JB 5 (26 UNIT)096  1 : 20
ETAIL KUSEN B 1 (6 UNIT)097  1 : 20
DETAIL KUSEN B 2 (35 UNIT)098  1 : 20





































































































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
DETAIL KUSEN 1 : 20
 1 : 20
DETAIL KUSEN B 4 (39 UNIT)100  1 : 20
DETAIL KUSEN B 5 (81 UNIT)101  1 : 20


















































































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
D. DROP OFF 1 : 75
1 : 75



































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
TAM. & POT. DROP OFF 1 : 50
 1 : 50
TAMPAK DROP OFF AREA104
02.A.61103  1 : 50





























CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
POT. DROP OFF 1 : 50
02.A.61103 1 : 30































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
KEY T. DEPAN 1 : 200

















CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
KEY T. BELAKANG 1 : 200

























































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
DETAIL C. WALL NTS
1 : 40
DETAIL KUSEN CW 1 (1 UNIT)109 1 : 40
DETAIL KUSEN CW 2 (4 UNIT)110 1 : 40
























































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
DETAIL C. WALL NTS
1 : 40
DETAIL KUSEN CW 4 (2 UNIT)112 1 : 40
DETAIL KUSEN CW 5 (5 UNIT)113
1 : 40
DETAIL KUSEN CW 6 (2 UNIT)114































































































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
DETAIL C. WALL NTS
1 : 40
DETAIL KUSEN CW 7 (1 UNIT)115
1 : 40
DETAIL KUSEN CW 8 (2 UNIT)116
1 : 40
DETAIL KUSEN CW 9 (2 UNIT)117
 1 : 20
















































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
DETAIL C. WALL NTS
 1 : 50
DETAIL KUSEN CW 11 (4 UNIT)119  1 : 50
DETAIL KUSEN CW 12 (2 UNIT)120  1 : 50
DETAIL KUSEN CW 13 (4 UNIT)121  1 : 50




























































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
DETAIL C. WALL NTS
1 : 25
DETAIL KUSEN CW 15 (6 UNIT)123 1 : 25
DETAIL KUSEN CW 16 (2 UNIT)124 1 : 25




















CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM



























02.A.64107  1 : 50
127 DETAIL PAS.GRANIT
 1 : 50
DETAIL DINDING GRANIT126



























































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
KEY TOILET LT. 1 1 : 200
 1 : 200
KEYPLAN TOILET LANTAI 1128























































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
KEY TOILET LT. 2 1 : 200
 1 : 200
KEYPLAN TOILET LANTAI 2129



















































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
KEY TOILET LT. 3 1 : 200
 1 : 200
KEYPLAN TOILET LANTAI 3130


































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
KEY TOILET LT. 4 1 : 200
 1 : 200
















































































KERAMIK TOILET : 20X20
LEGENDA :
3






CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
TOILET TIPE 1 1 : 40
02.A.72128 1 : 40
132 DENAH TOILET TIPE 1
02.A.76132 1 : 40
133 POTONGAN A-A TOILET TIPE 1
02.A.76132 1 : 40











































































































































KERAMIK TOILET : 20X20
LEGENDA :
3







































4 4 4 4 4







































































1.50 1.50 1.50 1.58
4 4 44
























CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
TOILET TIPE 2 1 : 40
 1 : 50
DENAH TOILET TIPE 2135
02.A.77135  1 : 50
136 POTONGAN A-A TOILET TIPE 2
02.A.77135  1 : 50
137 POTONGAN B-B TOILET TIPE 2
02.A.77135  1 : 50
138 POTONGAN C-C TOILET TIPE 2
02.A.77135  1 : 50











































































KERAMIK TOILET : 20X20
LEGENDA :
3























































































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM




























DENAH TOILET TIPE 3140 02.A.78140 1 : 40
141 POTONGAN A-A TOILET TIPE 3
02.A.78140 1 : 40
142 POTONGAN B-B TOILET TIPE 3
1 : 40
DENAH TOILET TIPE 4143 02.A.23030 1 : 40
144 POTONGAN A-A TOILET TIPE 4
02.A.78143 1 : 40





































KERAMIK TOILET : 20X20
LEGENDA :
3






































































































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM




























DENAH TOILET TIPE 5146 02.A.79146 1 : 40
147 POTONGAN A-A TOILET TIPE 5
02.A.79146 1 : 40
148 POTONGAN B-B TOILET TIPE 5
1 : 40
DENAH TOILET TIPE 6149 02.A.79149 1 : 40
150 POTONGAN A-A TOILET TIPE 6
02.A.79149 1 : 40





















































































KERAMIK TOILET : 20X20
LEGENDA :
3














































































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM




























DENAH TOILET TIPE 7152 02.A.80152 1 : 40
153 POTONGAN A-A TOILET TIPE 7
02.A.80152 1 : 40
154 POTONGAN B-B TOILET TIPE 7
1 : 40
DENAH TOILET TIPE 8155 02.A.80155 1 : 40
156 POTONGAN A-A TOILET TIPE 8
02.A.80155 1 : 40

































































KERAMIK TOILET : 20X20
LEGENDA :
3






CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
TOILET TIPE 9 1 : 40
1 : 40
DENAH TOILET TIPE 9158 02.A.81158 1 : 40
159 POTONGAN A-A TOILET TIPE 9
02.A.81158 1 : 40






































KERAMIK TOILET : 20X20
LEGENDA :
3











2.00 1.00 2.00 1.00




























































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
TOILET TIPE 10 1 : 40
1 : 40
DENAH TOILET TIPE 10161
02.A.82161 1 : 40
162 POTONGAN A-A TOILET TIPE 10
02.A.82161 1 : 40
163 POTONGAN B-B TOILET TIPE 10
02.A.82161 1 : 40
164 POTONGAN C-C TOILET TIPE 10














































































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
KEY PLAN TANGGA 1 : 200
 1 : 200
KEY PLAN TANGGA165




























































































































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
D. & POT. TANGGA T A NTS
02.A.83165 1 : 25
166 DENAH TANGGA TIPE A
02.A.84166 1 : 35



































































































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
POT. TANGGA T A NTS
02.A.84166 1 : 35
168 POTONGAN 2 TANGGA TIPE A
02.A.84166 1 : 35
169 POTONGAN 3 TANGGA TIPE A






























































































































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
D. & POT. TANGGA T B NTS
02.A.83165 1 : 25
170 DENAH TANGGA TIPE B
BORDES
02.A.86170 1 : 35







































































































































































































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
POT. TANGGA T B NTS
02.A.86170 1 : 35
172 POTONGAN 2 TANGGA TIPE B
02.A.86170 1 : 35
173 POTONGAN 3 TANGGA TIPE B
252423222120191817161514


















+3.12 +3.30 +3.48 +3.66 +3.84 +4.02 +4.20 +4.38 +4.56 +4.74 +4.92




























































































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
D. & POT. TANGGA T C NTS
02.A.83165 1 : 25
174 DENAH TANGGA TIPE C
02.A.88174 1 : 35





































































































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
POT. TANGGA T C NTS
02.A.88174 1 : 35
176 POTONGAN 2 TANGGA TIPE C
02.A.88174 1 : 35





























































































































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
D. & POT. TANGGA T D NTS
02.A.83165 1 : 25
178 DENAH TANGGA TIPE D
1 : 35























































































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
POT. TANGGA T D NTS
02.A.90178 1 : 35
180 POTONGAN 2 TANGGA TIPE D
1 : 35






























































































































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
D. & POT. TANGGA T E NTS
02.A.83165 1 : 25
182 DENAH TANGGA TIPE E
02.A.92182 1 : 35

















































































































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
POT. TANGGA T E NTS
02.A.92182 1 : 35
184 POTONGAN 2 TANGGA TIPE E
02.A.92182 1 : 35
185 POTONGAN 3 TANGGA TIPE 5


































































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
KEY RAILLING LT. 2 1 : 200
 1 : 200
KEY PLAN RAILLING LANTAI 2186







R 3 R 3


















































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
KEY RAILLING LT. 3 1 : 200
 1 : 200
KEY PLAN RAILLING LANTAI 3187































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
KEY RAILLING LT. 4 1 : 200
 1 : 200









































Besi Hollow 40mm x 40mm
Besi Hollow 40mm x 40mm
Besi Hollow 20mm x 40mm
Besi Hollow 50mm x 70mm








































Besi Hollow 40mm x 40mm
Besi Hollow 20mm x 40mm
Besi Hollow 50mm x 70mm
Akrilik 6mm warna coklatBesi Kotak 30x80
Besi Kotak 60x120Besi Kotak 30x90
15.00 cm




















CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
DETAIL RAILLING NTS
 1 : 20
DETAIL R 3 SELASAR189  1 : 20
DETAIL R 3 TANGGA190
 1 : 20
DETAIL & POT.RAILLING BALUSTRADE (R.2)191


































































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
KEY ELEVATOR 1 : 200






















































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
D. & POT. LIFT NTS
02.A.98192 1 : 40
196 DENAH RUANG LIFT TYPE B LANTAI 1, 2, & 3
02.A.99196  1 : 50
197 POTONGAN 1 LIFT TYPE B
02.A.99196  1 : 50
198 POTONGAN 2 LIFT TYPE B
02.A.98192 1 : 40
193 DENAH RUANG LIFT TYPE A LT. 1, 2, 3, & 4
02.A.99193  1 : 50
194 POTONGAN 1 LIFT TYPE A
02.A.99193  1 : 50
195 POTONGAN 2 LIFT TYPE A
02.A.98192 1 : 40
199 DENAH RUANG LIFT TYPE C LANTAI 1, 2, & 3
02.A.99199  1 : 50
200 POTONGAN 1 LIFT TYPE C
02.A.99199  1 : 50
201 POTONGAN 2 LIFT TYPE C
BLOK A
GEDUNG UTAMA POLI & IGD
DAFTAR ISI
NO. DISIPLIN NAMA GAMBAR
02.S.26 STR PORTAL A2, A & A1
02.S.27 STR PORTAL B & C
02.S.28 STR PORTAL D & E
02.S.29 STR PORTAL F & G
02.S.30 STR PORTAL 1 & 2
02.S.32 STR PORTAL 5 & 6
02.S.33 STR PORTAL 9 & 10
02.S.34 STR PORTAL 13 & 14
02.E.01 M&E TITIK PANEL LISTRIK 1
02.E.02 M&E TITIK PANEL LISTRIK 2
02.E.03 M&E TITIK PANEL LISTRIK 3
02.E.04 M&E TITIK PANEL LISTRIK 4
02.E.05 M&E PENEMPATAN TITIK STOP KONTAK LT 1 & 2
02.E.06 M&E PENEMPATAN TITIK STOP KONTAK LT 3 & 4
02.E.07 M&E PENEMPATAN TITIK AC LT 1 & 2
02.E.08 M&E PENEMPATAN TITIK AC LT 3 & 4
02.E.09 M&E PENEMPATAN TITIK PENANGKAL PETIR
02.E.10 M&E GAS MEDIS LT 2 & 3
02.E.11 M&E TITIK LAMPU BLOK A LT 1 & 2
02.E.12 M&E TITIK LAMPU BLOK A LT 3 & 4
02.E.13 M&E EXHAUST FAN LT 1 & 2
02.E.14 M&E EXHAUST FAN LT 3 & 4
02.E.15 M&E SDP I (BLOK A)
02.E.16 M&E PP.I.1 (BLOK A LT. 1) & PP.I.2 (BLOK A LT. 2)
02.E.17 M&E PP.I.3 (BLOK A LT.3) & PP.I.4 (BLOK A LT.4)
02.E.18 M&E P.I.1.1 (LAMPU)
02.E.19 M&E P.I.2.1 (LAMPU)
02.E.20 M&E P.I.3.1 (LAMPU)
02.E.21 M&E P.I.4.1 (LAMPU)
02.E.22 M&E P.I.1.2 (AC)
02.E.23 M&E P.I.3.2 (AC)
02.E.24 M&E P.I.3.2 (AC)
02.E.25 M&E P.I.4.2 (AC)
02.E.26 M&E P.I.1.3 (STOP KONTAK)
02.E.27 M&E P.I.2.3 (STOP KONTAK)
02.E.28 M&E P.I.3.3 (STOP KONTAK)
02.E.29 M&E P.I.4.3 (STOP KONTAK)
02.E.30 M&E TITIK NURSE CALL BLOK A LANTAI 2
DAFTAR ISI
NO. DISIPLIN NAMA GAMBAR
02.A.63 ARS POT.2 DROP OFF AREA
02.A.64 ARS KEYPLAN TAMPAK DEPAN
02.A.65 ARS KEYPLAN TAMPAK BELAKANG
02.A.66 ARS DETAIL PANEL KACA CW1, CW2, CW3
02.A.67 ARS DETAIL PANEL KACA CW4, CW5, CW6
02.A.68 ARS DETAIL PANEL KACA CW 7, CW 8, CW 9, CW 10
02.A.69 ARS DETAIL PANEL KACA CW 11, CW 12, CW 13, CW 14
02.A.70 ARS DETAIL PANEL KACA CW 15, CW 16, CW 17
02.A.71 ARS DETAIL DINDING GRANIT
02.A.72 ARS KEYPLAN TOILET LANTAI 1
02.A.73 ARS KEYPLAN TOILET LANTAI 2
02.A.74 ARS KEYPLAN TOILET LANTAI 3
02.A.75 ARS KEYPLAN TOILET LANTAI 4
02.A.76 ARS TOILET TIPE 1 LANTAI 1
02.A.77 ARS TOILET TIPE 2 LANTAI 1
02.A.78 ARS TOILET TIPE 3 & 4 LANTAI 2
02.A.79 ARS TOILET TIPE 5 & 6 LANTAI 2
02.A.80 ARS TOILET TIPE 7 & 8 LANTAI 2
02.A.81 ARS TOILET TIPE 9 LANTAI 2
02.A.82 ARS TOILET TIPE 10
02.A.83 ARS KEY PLAN TANGGA
02.A.84 ARS DENAH & POTONGAN 1 TANGGA TIPE A
02.A.85 ARS POTONGAN 2 & 3 TANGGA TIPE A
02.A.86 ARS DENAH & POTONGAN 1 TANGGA TIPE B
02.A.87 ARS POTONGAN 2 & 3 TANGGA TIPE B
02.A.88 ARS DENAH & POTONGAN 1 TANGGA TIPE C
02.A.89 ARS POTONGAN 2 & 3 TANGGA TIPE C
02.A.90 ARS DENAH & POTONGAN 1 TANGGA TIPE D
02.A.91 ARS POTONGAN 2 & 3 TANGGA TIPE D
02.A.92 ARS DENAH & POTONGAN 1 TANGGA TIPE E
02.A.93 ARS POTONGAN 2 & 3 TANGGA TIPE E
02.A.94 ARS KEY PLAN RAILLING LANTAI 2
02.A.95 ARS KEY PLAN RAILLING LANTAI 3
02.A.96 ARS KEY PLAN RAILLING LANTAI 4
02.A.97 ARS DETAIL & POT. RAILLING TANGGA & BALUSTRADE
02.A.98 ARS KEYPLAN ELEVATOR
02.A.99 ARS DENAH DAN POTONGAN RUANG LIFT
02.S.01 STR TABEL PENULANGAN BALOK, KOLOM & SLOOF
02.S.02 STR TABEL PENULANGAN PLAT
02.S.03 STR DENAH PONDASI PILE CAP
02.S.04 STR DETAIL PILE CAP 1
02.S.05 STR DETAIL PILE CAP 2
02.S.06 STR DENAH SLOOF
02.S.07 STR DENAH PENULANGAN PLAT LANTAI 1 (DASAR)
02.S.08 STR DENAH KOLOM LANTAI 1 (DASAR)
02.S.09 STR DENAH BALOK LANTAI 2 ELV +4.45
02.S.10 STR DENAH PENULANGAN PLAT LANTAI 2 ELV +4.45
02.S.11 STR DENAH KOLOM LANTAI 2 ELV +4.45
02.S.12 STR DENAH BALOK LANTAI 3 ELV +8.95
02.S.13 STR DENAH PENULANGAN PLAT LANTAI 3 ELV +8.95
02.S.14 STR DENAH KOLOM LANTAI 3 ELV +8.95
02.S.15 STR DENAH BALOK LANTAI 3 ELV +9.95
02.S.16 STR DENAH PENULANGAN PLAT LANTAI 3 ELV +9.95
02.S.17 STR DENAH KOLOM LANTAI 3 ELV +9.95
02.S.18 STR DENAH BALOK LANTAI 4 ELV +13.45
02.S.19 STR DENAH PENULANGAN PLAT LANTAI 4 ELV +13.45
02.S.20 STR DENAH KOLOM LANTAI 4  ELV +13.45
02.S.21 STR DENAH BALOK LANTAI 4 ELV +14.60
02.S.22 STR DENAH PENULANGAN PLAT LANTAI 4 ELV +14.60
02.S.23 STR DENAH BALOK & KOLOM LANTAI ATAP ELV +16.95
02.S.24 STR DENAH PENULANGAN PLAT LANTAI ELV +16.95
02.S.25 STR DENAH BALOK & PLAT LANTAI ATAP ELV +18.60
DAFTAR ISI
NO. DISIPLIN NAMA GAMBAR
02.A.27 DENAH PONDASI BATU KALI
02.A.01 ARS DENAH LANTAI 1
02.A.02 ARS DENAH LANTAI 2
02.A.03 ARS DENAH LANTAI 3
02.A.04 ARS DENAH LANTAI 4
02.A.05 ARS POLI
02.A.06 ARS UNIT ICU, ICCU & BEDAH IGD
02.A.07 ARS KEYPLAN PELETAKAN PRABOT LT.1
02.A.08 ARS ZONA POLI LT.1
02.A.09 ARS ZONA UGD
02.A.10 ARS ZONA RADIOLOGI, REKAM MEDIS
02.A.11 ARS PELETAKAN PRABOT LT.2
02.A.12 ARS ZONA POLI LT.2
02.A.13 ARS ZONA ICU & ICCU
02.A.14 ARS PELETAKAN PRABOT LT.3
02.A.15 ARS ZONA OK
02.A.16 ARS ZONA POLI LT.3
02.A.17 ARS UNIT OK
02.A.18 ARS POT.UNIT OK
02.A.19 ARS DENAH ATAP
02.A.20 ARS TAMPAK DEPAN & BELAKANG
02.A.21 ARS TAMPAK KANAN DAN KIRI
02.A.22 ARS POTONGAN A-A
02.A.23 ARS POTONGAN B-B
02.A.24 ARS POTONGAN C-C
02.A.25 ARS POTONGAN D-D
02.A.26 ARS POTONGAN E-E
02.A.28 ARS DETAIL PONDASI BATU KALI DAN SLOOF
02.A.29 ARS RENCANA POLA LANTAI 1
02.A.30 ARS RENCANA POLA LANTAI 2
02.A.31 ARS RENCANA POLA LANTAI 3
02.A.32 ARS RENCANA POLA LANTAI 4
02.A.33 ARS DETAIL PAS.KERAMIK
02.A.34 ARS KEYPLAN ATAP
02.A.35 ARS RENCANA ATAP A
02.A.36 ARS RENCANA ATAP B
02.A.37 ARS POT.RANGKA ATAP A
02.A.38 ARS DETAIL RANGKA ATAP A
02.A.39 ARS POT.RANGKA ATAP B & C
02.A.40 ARS DENAH TALANG ATAP  A
02.A.41 ARS DETAIL TALANG & BAK KONTROL A
02.A.42 ARS DENAH TALANG ATAP B & C
02.A.43 ARS DETAIL TALANG & BAK KONTROL B
02.A.44 ARS DETAIL TALANG & BAK KONTROL C
02.A.45 ARS DENAH RENCANA PLAFOND LANTAI 1
02.A.46 ARS DENAH RENCANA PLAFOND LANTAI 2
02.A.47 ARS DENAH RENCANA PLAFOND LANTAI 3
02.A.48 ARS DENAH RENCANA PLAFOND LANTAI 4
02.A.49 ARS DETAIL PLAFOND GYPSUM
02.A.50 ARS DENAH PERLETAKAN KUSEN LANTAI 1
02.A.51 ARS DENAH PERLETAKAN KUSEN LANTAI 2
02.A.52 ARS DENAH PERLETAKAN KUSEN LANTAI 3
02.A.53 ARS DENAH PERLETAKAN KUSEN LANTAI 4
02.A.54 ARS DETAIL RENCANA KUSEN TIPE PB 1, PB 2, PB 3
02.A.55 ARS DETAIL RENCANA KUSEN TIPE PB 4,  PB 5, PB 7
02.A.56 ARS DETAIL RENCANA KUSEN TIPE PB 8,  PB 10, P 1
02.A.57 ARS DETAIL RENCANA KUSEN P 2, P 3, P 4, P 5
02.A.58 ARS DETAIL KUSEN P 6, J 1, L 1, JB 2
02.A.59 ARS DETAIL KUSEN JB 5, B 1, B 2
02.A.60 ARS DETAIL KUSEN TIPE B 3, B 4, B 5, B 6
02.A.61 ARS DENAH DROP OFF AREA





: DL 18 Watt
: RMI 1x36 Watt




: AC 1 PK
: POWER PENUNJANG
: AC 1,5 PK














CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
TITIK PANEL LISTRIK 1 1 : 500
 1 : 500
TITIK PANEL LISTRIK P.I.1.1 LT 106  1 : 500
TITIK PANEL LISTRIK P.I.2.1 LT.207
 1 : 500
TITIK PANEL LISTRIK P.I.3.1 LT.308  1 : 500
TITIK PANEL LISTRIK P.I.4.1 LT409
 1 : 500
TITIK PANEL LISTRIK P.I.1.2 LT 110
KETERANGAN :
: STOP KONTAK
: DL 18 Watt
: RMI 1x36 Watt




: AC 1 PK
: POWER PENUNJANG
: AC 1,5 PK
















CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
TITIK PANEL LISTRIK 2 1 : 500
 1 : 500
TITIK PANEL LISTRIK P.I.1.4 LT 11
 1 : 500
TITIK PANEL LISTRIK P.I.1.5 LT 12  1 : 500
TITIK PANEL LISTRIK PP.I.1  LT.13
 1 : 500
TITIK PANEL LISTRIK SDPI LT. 14
 1 : 500
TITIK PANEL LISTRIK P.I.1.3 LT 15
KETERANGAN :
: STOP KONTAK
: DL 18 Watt
: RMI 1x36 Watt




: AC 1 PK
: POWER PENUNJANG
: AC 1,5 PK
















CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
TITIK PANEL LISTRIK 3 1 : 500
 1 : 500
TITIK PANEL LISTRIK PP.I.2  LT.213  1 : 500
TITIK PANEL LISTRIK P.I.3.2 LT.314
 1 : 500
TITIK PANEL LISTRIK P.I.3.3 LT.315
 1 : 500
TITIK PANEL LISTRIK P.I.2.3 LT.212 1 : 500
TITIK PANEL LISTRIK P.I.2.2 LT.211
KETERANGAN :
: STOP KONTAK
: DL 18 Watt
: RMI 1x36 Watt




: AC 1 PK
: POWER PENUNJANG
: AC 1,5 PK














CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
TITIK PANEL LISTRIK 4 1 : 500
 1 : 500
TITIK PANEL LISTRIK P.I.4.2 LT 417
 1 : 500
TITIK PANEL LISTRIK P.I.4.3 LT 418  1 : 500
TITIK PANEL LISTRIK P.I.4.4 LT 419
 1 : 500
TITIK PANEL LISTRIK PP.I.3 LT.316
KETERANGAN :
: STOP KONTAK
: DL 18 Watt
: RMI 1x36 Watt




: AC 1 PK
: POWER PENUNJANG
: AC 1,5 PK







S2 S2 S2 S2

























































































































































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
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KAB. BANGKALAN
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Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
STOP KONTAK LT 1




PENEMPATAN TITIK STOP KONTAL LT 120
1 : 300
PENEMPATAN TITIK STOP KONTAL LT 221
KETERANGAN :
: STOP KONTAK
: DL 18 Watt
: RMI 1x36 Watt




: AC 1 PK
: POWER PENUNJANG
: AC 1,5 PK












































































































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
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Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
STOP KONTAK LT 3




PENEMPATAN TITIK STOP KONTAL LT 322
1 : 300
PENEMPATAN TITIK STOP KONTAL LT 423
AC 34 AC 33
AC 22 AC 21






















: DL 18 Watt
: RMI 1x36 Watt




: AC 1 PK
: POWER PENUNJANG
: AC 1,5 PK


















































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
TITIK AC LT 1




PENEMPATAN TITIK AC LT. 124
1 : 300
PENEMPATAN TITIK AC LT. 225
KETERANGAN :
: STOP KONTAK
: DL 18 Watt
: RMI 1x36 Watt




: AC 1 PK
: POWER PENUNJANG
: AC 1,5 PK

















AC 3 AC 4
AC 8
AC 9 AC 11 AC 12 AC 14 AC 15
AC 10 AC 13 AC 16
AC 1
AC 1 AC 1
AC 3






CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
TITIK AC LT 3




PENEMPATAN TITIK AC LT. 426
1 : 300










CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
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BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
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DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
TITIK PEN. PETIR 1 : 200
 1 : 200
















CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
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PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
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Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
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Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
GAS MEDIS LT 2




GAS MEDIS LT 229
1 : 300










































: DL 18 Watt
: RMI 1x36 Watt




: AC 1 PK
: POWER PENUNJANG
: AC 1,5 PK






CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
TITIK LAMPU LT 1




PENEMPATAN TITIK LAMPU LANTAI 131
1 : 300
PENEMPATAN TITIK LAMPU LANTAI 232
KETERANGAN :
: STOP KONTAK
: DL 18 Watt
: RMI 1x36 Watt




: AC 1 PK
: POWER PENUNJANG
: AC 1,5 PK
















































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
TITIK LAMPU LT 3




PENEMPATAN TITIK LAMPU LANTAI 333
1 : 300
PENEMPATAN TITIK LAMPU LANTAI 434
Penyambungan Power






CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
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Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
EXHAUST FAN LT 1




PENEMPATAN TITIK STOP KONTAL LT 135
1 : 300
PENEMPATAN TITIK STOP KONTAL LT 236
Penyambungan Power






CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
EXHAUST FAN LT 3




PENEMPATAN TITIK STOP KONTAL LT 337
1 : 300
PENEMPATAN TITIK STOP KONTAL LT 438





220 V.380 V 3P 50 Hz






NYY 4 x 16 mm²
-
NYY 4 x 25  mm²
NYY 4 x 4 mm²
NYY 4 x 50 mm²MCCB 200 - 250 A 3P/18 KA
MCCB 150 - 200 A 3P/18 KA
MCCB 100 - 150 A 3P/18 KA
MCCB 40 - 60 A 3P/18 KA




























CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
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PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
SDP I NTS





220 V.380 V 3P 50 Hz
CU RSTN + PE
MCB 32 A 3P/6 KA NYY 4 x 4 mm²
MCB 50 A 3P/6 KA NYY 4 x 4 mm²
MCB 100 A 3P/6 KA NYY 4 x 10 mm²
MCB 50 A 3P/6 KA NYY 4 x 4 mm²
MCB 50 A 3P/6 KA NYY 4 x 4 mm²
MCB 20 A 3P/6 KA
PP. IV. 1. 1
PP. IV. 1. 2
PP. IV. 1. 3
PP. IV. 1. 4
PP. IV. 1. 5
Spare
-






























220 V.380 V 3P 50 Hz

























MCCB 150 - 200 A 3P/18 KA
MCB 32 A 3P/6 KA NYY 4 x 4 mm²
MCCB 80 A 3P/18 KA NYY 4 x 10 mm²
MCCB 50 A 3P/18 KA
PP. I. 2. 1
PP. I. 2. 2
Spare
-







CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
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Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM































220 V.380 V 3P 50 Hz
CU RSTN + PE
MCB 32 A 3P/6 KA NYY 4 x 4 mm²
MCCB 50 A 3P/18 KA NYY 4 x 4 mm²
MCB 50 A 3P/6 KA





























MCCB 50 A 3P/18 KA NYY 4 x 4 mm²
PP. I.3. 3





220 V.380 V 3P 50 Hz
CU RSTN + PE
MCB 16 A 3P/6 KA NYY 4 x 4 mm²
MCB 32 A 3P/6 KA NYY 4 x 4 mm²




NYY 4 x 4 mm² PP. I.4. 3MCB 32 A 3P/6 KA





























CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
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DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM





















































BEBAN ( W )
BEBAN
P.I.1.1 (LAMPU)
6A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit



























6A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
6A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
6A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
6A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit




6A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit




6A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
6A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit






















L136A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit



























CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
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Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM



















































BEBAN ( W )
BEBAN
P.I.2.1 (LAMPU)
6A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit






































6A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
6A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
6A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
6A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit




6A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
6A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
6A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
6A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit




6A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
6A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
































6A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
6A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit




























CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
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DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM
















































BEBAN ( W )
BEBAN
P.I.3.1 (LAMPU)
6A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit








































6A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
6A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
6A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
6A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit




6A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit





6A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
6A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit


























6A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
6A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
6A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit

























CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
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Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
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Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






































BEBAN ( W )
BEBAN
P.I.4.1 (LAMPU)
























6A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
6A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
L1
L2
L36A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit

































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
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Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
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Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM




























































BEBAN ( W )
BEBAN
P.I.1.2 (AC)
































6A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
6A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
6A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
14 4 8630 8440 8630
25700
1
6A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
6A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
6A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
6A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
6A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
375
6A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
6A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
6A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
6A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
6A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit


















10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit


















6A 3P/6KA NYM 4x2.5mm² + Conduit
6A 3P/6KA NYM 4x2.5mm² + Conduit
6A 3P/6KA NYM 4x2.5mm² + Conduit
6A 3P/6KA NYM 4x2.5mm² + Conduit
6A 3P/6KA NYM 4x2.5mm² + Conduit
6A 3P/6KA NYM 4x2.5mm² + Conduit
6A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
6A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
6A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit






















































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
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BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
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Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM















































































BEBAN ( W )
BEBAN
P.I.3.2 (AC)
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit AC 1
AC 2






























AC 3 1 1125
AC 4 1 1125
AC 5 1 1125
AC 6 1 1125










AC 17 1 1125
AC 18 1 1125
AC 19 1 1125
AC 20 1






AC 27 1 750
AC 28 1 1125






















10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 3P/6KA NYM 4x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit









10A 3P/6KA NYM 4x2.5mm² + Conduit
10A 3P/6KA NYM 4x2.5mm² + Conduit













































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM







































































BEBAN ( W )
BEBAN
P.I.3.2 (AC)
6A 1P/6KA NYM 4x2.5mm² + Conduit
AC 1
AC 2


























12 3 7885 7510 7510
22905
6A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
AC 3 16A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
AC 4 16A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
AC 5 16A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
AC 6 16A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
AC 7 16A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
AC 8 16A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
AC 9 16A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
AC 10 16A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
AC 11 16A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
AC 12 16A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
AC 13 16A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
AC 14 16A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
AC 15 16A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
AC 16 16A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
AC 17 16A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
AC 18 16A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
AC 19 16A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
AC 20 16A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
AC 21 16A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
AC 22 16A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
AC 23 16A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
AC 24 16A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
AC 25 16A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
AC 26 16A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
AC 27 16A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit












































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM







































BEBAN ( W )
BEBAN
P.I.4.2 (AC)

























6A 3P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
6A 3P/6KA
6A 3P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
6A 3P/6KA NYM 4x2.5mm² + Conduit
































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
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PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM























































































10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit 2000
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
16A 3P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit






















16A 3P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
16A 3P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit



































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM























































































10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
325010A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit





























10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit






















CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM


















































































10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
175010A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit




















10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit




































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM




















































































110A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit
10A 1P/6KA NYM 3x2.5mm² + Conduit






























CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM


























: JUNTION NURSE CALL
: MASTER UNIT NURSE CALL






CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
TITIK NURSE CALL 1 : 200
 1 : 200

































30 X 6030 X 60
6 D19
8 D19 6 D19







































TUMPUAN LAPANGAN TUMPUAN LAPANGAN TUMPUAN LAPANGANTUMPUAN LAPANGAN TUMPUAN LAPANGAN









ø10-150 ø8-150 ø8-200 ø8-200
ø10-150 ø10-150 ø10-150
2 ø102 ø102 ø10
2 ø10 2 ø102 ø102 ø10



























2 ø10 2 ø10





3 D13 5 D13
5 D13







2 ø12 3 ø12
15 X 25























25 X 3525 X 50
9







15 X 30 15 X 30
2 ø12




12 D19 12 D19
K8
TUMPUAN LAPANGAN
































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD


































































































∅ 10 - 15 ∅ 10 - 15
∅ 10 - 15 ∅ 10 - 15 ∅ 10 - 15
∅ 8 - 15
∅ 10-15
∅ 8-15















∅ 10 - 15 ∅ 10 - 15
∅ 10 - 15 ∅ 10 - 15 ∅ 10 - 15
∅ 10 - 15 ∅ 10 - 15 ∅ 10 - 15

























































































































∅ 10-12.5 ∅ 10-12.5
∅ 10-12.5∅ 10-12.5∅ 10-12.5
∅ 10-12.5
∅ 8 - 15






























































 -  -  -
 - - -
TULANGAN ARAH - Y TULANGAN ARAH - YTULANGAN ARAH - Y
TULANGAN ARAH -
X
TULANGAN ARAH - X TULANGAN ARAH - X
∅ 8 - 15∅ 8 - 15
∅ 10-15 ∅ 10-15
∅ 10-15 ∅ 10-15 ∅ 10-15
∅ 10-12.5 ∅ 10-12.5
∅ 10-12.5 ∅ 10-12.5 ∅ 10-12.5






12 CM 12 CM 12 CM
12 CM 12 CM 12 CM
12 CM 12 CM 12 CM

































12 CM 12 CM 12 CM
12 CM 12 CM 12 CM
12 CM 12 CM 12 CM







CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
TABEL PENULANGAN 1 : 20










PC 3 PC 2
PC 2
PC 2











PC 6 PC 6
PC 3
PC 4 PC 4
PC 5 PC 5










































































PC 6 PC 6

















CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
PONDASI PILE CAP 1 : 200
 1 : 200




































































1. Mutu Beton = K-250
2. Mutu Tulangan
: ∅   12mm BJTP U - 24
∅   12mm BJTD U - 40

































DETAIL PILE CAP PC-1
Skala 1 : 25
POTONGAN A-A
Skala 1 : 25
DETAIL PILE CAP PC-2
Skala 1 : 25
DETAIL PILE CAP PC-3
Skala 1 : 25
POTONGAN B-B
Skala 1 : 25
POTONGAN C-C













































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD













1. Mutu Beton = K-250
2. Mutu Tulangan :
∅   12mm BJTP U - 24
∅   12mm BJTD U - 40















DETAIL PILE CAP PC-4
Skala 1 : 25
POTONGAN D-D
























DETAIL PILE CAP PC-5
Skala 1 : 25
POTONGAN E-E

























DETAIL PILE CAP PC-6
Skala 1 : 25
POTONGAN F-F
























































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
DETAIL PILE CAP 2 1 : 20











S1 S1 S1 S1
S1 S1 S1 S1 S1
S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1































































































































































































































































































































































































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
DENAH SLOOF 1 : 200
 1 : 200
DENAH SLOOF  PONDASI ELV.-0.0514













































































































































































































































































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
PENUL. PLAT LT 1 1 : 200
 1 : 200
DENAH KOLOM LANTAI 1 ELV.-0.0515











K1 K1 K1 K1
K1 K1 K1 K1
K1 K1 K1 K1
K1 K1
K1 K1
K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1
K1 K1
K1 K1
K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1
K1
K1 K1 K1 K6 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1










































































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
D. KOLOM LT 1 1 : 200
 1 : 200
DENAH KOLOM LANTAI 1 ELV.-0.0516












B1 B1 B1 B1 B1 BK1 BK1 B1
B1
B1 B1 B1
B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1
B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1
B1
B1 B1 B1 B1
B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1













































































































































































































































































































































































































































































































































































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
D. BALOK LT 2 1 : 200
 1 : 200
DENAH BALOK LANTAI 2 ELV.+4.4517










































































































































































































































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
PENUL. PLAT LT 2 1 : 200
 1 : 200
DENAH PENULANGAN PLAT LANTAI 2 ELV.+4.4518

































































































































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
D. KOLOM LT 2 1 : 200
 1 : 200
DENAH KOLOM LANTAI 2 ELV.+4.4519











B1 B1 B1 B1
B1 B1
B1
B1 B1 B1 B1 B1
B1 B1 B1
B1 B1 B1 B1
B1
B1 B1 B1 B1 B1 B1
B1 B1 B1 B1 B1 B1
B1
B1 B1 B1 B1 B1
B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1
B1





























































































































































































































































































































BA3 BA3 BA3 BA3













BA3 BA3 BA3 BA3
BA3 BA3 BA3 BA3 BA3 BA3 BA3 BA3























































































































































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
D. BALOK LT 3 1 : 200
 1 : 200
DENAH BALOK LANTAI 3 ELV.+8.9520






























































































































































































































































































































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
PENUL. PLAT LT 3 1 : 200
 1 : 200
DENAH PENULANGAN PLAT LANTAI 3 ELV.+8.9521
























































































































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
D. KOLOM LT 3 1 : 200
 1 : 200
DENAH KOLOM LANTAI 3 ELV.+8.9522












































































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
D. BALOK LT 3 1 : 200
 1 : 200
DENAH BALOK LANTAI 3 ELV.+9.9523




































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
PENUL. PLAT LT 3 1 : 200
 1 : 200
DENAH PENULANGAN PLAT LANTAI 3 ELV.+9.9524





































































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
D. KOLOM LT 3 1 : 200
 1 : 200
DENAH BALOK LANTAI 3 ELV.+9.9525







BA1 BA1 BA1 BA1 BA1 BA1
B1 B1 B1 B1
B1 B1 B1 B1
B1 B1 B1 B1
BA1 BA1 BA1 B1 B1 B1 B1 B1 BA1 BA1 BA1



































































































































































































































































































































































































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
D. KOLOM LT 4 1 : 200
 1 : 200
DENAH BALOK LANTAI 4 ELV.+13.4526




































































































































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
PENUL. PLAT LT 4 1 : 200
 1 : 200
DENAH PENULANGAN PLAT LANTAI 4 ELV.+13.4527





























































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
D. KOLOM LT 4 1 : 200
 1 : 200
DENAH KOLOM LANTAI 4 ELV.+13.4528









































































































































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
D. BALOK LT 4 1 : 200
 1 : 200
DENAH BALOK LANTAI 4 ELV.+14.6029









































































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
PENUL. PLAT LT 4 1 : 200
 1 : 200
DENAH BALOK LANTAI 4 ELV.+14.6030






































































































K3 K3 K3 K3































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
D. BALOK LT ATAP 1 : 200
 1 : 200
DENAH BALOK LANTAI ATAP ELV.+16.9531  1 : 200
DENAH BALOK LANTAI ATAP ELV.+16.9532






















































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
PENUL. PLAT LT ATAP 1 : 200
 1 : 200
DENAH BALOK LANTAI ATAP ELV.+16.9533







































































































































































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM






















GED. UTAMA POLI & IGD
D. BALOK LT ATAP 1 : 200
 1 : 200
DENAH BALOK LANTAI ATAP ELV.+18.6034  1 : 200










































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM





























 1 : 100
PORTAL A236  1 : 100
PORTAL A37
 1 : 100
PORTAL A138














































































































































































CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM



























 1 : 200
PORTAL B39
 1 : 200
PORTAL C40





























































































































B1 B1 B1 B1 B1
BA2BA2
B1 B1 B1 B1 B1































K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1
K3 K3 K3 K3 K3 K3




















CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM



























 1 : 200
PORTAL D41
 1 : 200
PORTAL E42






































B1 B1 B1 B1 B1
BA2
B1 B1 B1 B1 B1











K3 K3 K3 K3 K3 K3
K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1





















BA1 BA1 BA1 BA1
B1B1B1B1
B1 B1 B1 B1
S1 S1 S1 S1

















CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM



























 1 : 200
PORTAL F43
 1 : 200
PORTAL G44
BCDEF






K3 K3 K3 K3 K3






K2 K2 K2 K2
?



















BA1 BA1 BA1 BA1 BA1


























K3 K3 K3 K3 K3 K3
BK2 BK2
BA1BA1BA1BA1BA1
























K3 K3 K3 K3 K3 K3




















CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM



























 1 : 200
PORTAL 145  1 : 200
PORTAL 246
 1 : 200
PORTAL 347  1 : 200
PORTAL 448
BCDEF



























































BA2 BA2 BA2 BA2








BA1 BA1 BA1 BA1
B1B1B1B1
B1 B1 B1 B1 B1
K2 K2 K2 K2 K2
K1
K3 K3 K3 K3 K3
K1 K1 K1 K1




B A2CDEF A1 A







BA1 BA1 BA1 BA1
B1B1B1B1
B1 B1
S1 S1 S1 S1
B1
B1
K1 K1 K1 K1
K2
















CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM



























 1 : 200
PORTAL 549
 1 : 200
PORTAL 650
 1 : 200
PORTAL 751  1 : 200
PORTAL 852
B A2CDEF A1 A








































+18.60BA3 BA3 BA3 BA3
BA2 BA2 BA2 BA2
BA1BA1BA1BA1









K3 K3 K3 K3 K3
BK2 BK2
K3 K3 K3 K3 K3
K1 K1 K1
K2 K2 K2










6.00 6.00 6.00 6.00 4.00
28.00
BA2






B1 B1 B1 B1 B1
S1S1S1S1S1























CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM



























 1 : 200
PORTAL 953  1 : 200
PORTAL 1054
 1 : 200
PORTAL 1155
 1 : 200
PORTAL 1256
BCDEFG











K1 K1 K1 K1





B1 B1 B1 B1 B1
S1 S1 S1S1S1
K2 K2 K2













BA1 BA1 BA1 BA1
BK2
B1 B1 B1 B1 B1
B1 B1 B1 B1 B1




K3 K3 K3 K3 K3 K3
K2 K2 K2 K2 K2 K2
K1 K1 K1K1K1K1













B1 B1 B1 B1 B1
B1 B1B1B1B1
S1 S1 S1 S1 S1
























BA1 B1 BA1 BA1
B1B1B1B1













CIPTA INDRA CAKTI DHARMA
lokasi proyek
nama pekerjaan
PEMBANGUNAN RS SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KAB. BANGKALAN
BANGKALAN MADURA JAWA TIMUR
konsultan
DELTA BUANA
PT. Delta  Buana
Konsultan Perencanaan, Pengawasan,
Studi & Manajemen
Kantor : JL.TIDAR NO.152 SURABAYA










Ir. H. ISHAK SUDIBYO, MM



























 1 : 200
PORTAL 1357  1 : 200
PORTAL 1458
 1 : 200
PORTAL 1559  1 : 200
PORTAL 1660
